

Harmonogram prací

| | červen | | | | | | | | | | | | | | červenec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zemní práce | ← | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakládání | | | | | | | ← | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | ← | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikace pozemní | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchů | | | | | | | | | | | | | | | ← | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | | | | | | | | | | | | | | | ← | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolace proti vodě | | | | | | | | | | | ← | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

