

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno, G. Klapálka, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-429/19-D1

Číslo zakázky: I0212505

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
[redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací uvedených v původní smlouvě. Toto rozšíření je zohledněno v tomto dodatku formou více prací.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	1 734 637,59 Kč
Více práce	178 641,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 913 278,59 Kč
DPH 21 %	401 788,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 315 067,10 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-429/19 (**Kladno, G. Klapálka, obnova vodovodu**), uzavřené dne 12. 4. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-429/19 (**Kladno, G. Klapálka, obnova vodovodu**), uzavřené dne 12. 4. 2019.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 14. 5. 2019

V Kladně dne 14. 5. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Stavba : Kladno, G. Klapálka, obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-429/19 číslo zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 1/2019		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 7.5.2019		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	Obnovy vodovodního řadu DN 200 v křížení ul. Divadelní			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Obnova vodovodního řadu DN 200 v křížení ul. Divadelní a G. Klapálka v délce 25m. Řad je nutné vzhledem ke stavu a stáří řadu obnovit materiálem LT v rámci výstavby vodovodního řadu v ul. G. Klapálka.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 7.5.2019		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH 178 641,- Kč				
Počet listů příloh : 1 - soupis prací				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : sto sedmdesát osm tisíc šet set čtyřicet jedna (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Odsouhlasil správce stavby (TDI): Vodárny Kladno [redacted] Datum: 7.5.2019		Odsouhlasil generální projektant (GP): D - PLUS, a.s. [redacted] Datum: 7.5.2019		
Předal : Středočeské vodárenské ústředí [redacted] Datum: 7.5.2019		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník [redacted] Datum: 7.5.2019		

K

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladno-obn. vod. řadů ul.G.Klapálka VÍCEPRÁCE

Objekt:

IO.01.1-1.část - přechod ul. Divadelní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

178 641,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 641,00	21,00%	37 514,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

216 155,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avba:

Kladno-obn. vod. řadů ul.G.Klapálka VÍCEPRÁCE

Objekt:

IO.01.1-1.část - přechod ul. Divadelní

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 641,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 603,20

HSV - Práce a dodávky HSV

177 037,80

8 - Trubní vedení

176 508,80

998 - Přesun hmot

529,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: Kladno-obn. vod. řadů ul.G.Klapálka VÍCEPRÁCE
 Objekt: IO.01.1-1.část - přechod ul. Divadelní

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

178 641,00

D 4		Vodorovné konstrukce						1 603,20
66	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,240	2 660,00	638,40	
67	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,400	402,00	964,80	

177 037,80

D HSV		Práce a dodávky HSV						177 037,80
D 8		Trubní vedení						176 508,80

3	K	283141494.1	Fólie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	m	25,000	4,84	121,00
4	K	34141303a	Vodič silový pevné uložení CYKY 4,0 mm ² vč položení	m	25,000	23,10	577,50
10	M	55251462	kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 150	kus	8,000	1 210,00	9 680,00
57	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	25,000	237,00	5 925,00
58	M	DKT.ZT200C50	Duktus VTH dl. 6 m, DN 200 ZINEK PLUS 400 g/m ² (85% ZN + 15% AL) C 50 pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)	m	25,000	2 883,00	72 075,00
59	M	55251463	kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
65	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 160,00	2 320,00
64	M	55251189.R	tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16 DN 200	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
28	K	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	3,000	831,00	2 493,00
29	M	55253919	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-30°	kus	1,000	4 530,00	4 530,00
30	M	55253943	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45°	kus	2,000	5 250,00	10 500,00
31	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 410,00	1 410,00
63	M	55253530	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/150	kus	1,000	6 630,00	6 630,00
60	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
62	M	55253535	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/150	kus	1,000	10 400,00	10 400,00
39	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	1 330,00	2 660,00
40	M	42221119	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16	kus	2,000	11 200,00	22 400,00
41	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m, teleskopická	kus	2,000	842,60	1 685,20
44	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	25,000	21,10	527,50
45	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	25,000	51,40	1 285,00
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	408,00	816,00
47	M	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	2,000	609,40	1 218,80
48	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu šoupatového	kus	2,000	235,40	470,80
52	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	212,00	424,00

529,00

D 998		Přesun hmot						529,00
56	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,000	529,00	529,00	