

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-30609-17/ČJ-2018-990663  
ze dne 21.5.2019 (dále jen smlouva)

**„SLZN – Zbraslav – oprava a servis plastových oken“****Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého  
majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia  
České republiky

**Příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   
kontaktní osoba  
ve věcech technických:   
telefonní číslo:   
mob. tel.:   
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** STOLLAR Moravia s.r.o.  
se sídlem: J. z Poděbrad 2009/26, Šumperk, PSČ: 787 01  
IČO: 27849261  
DIČ: CZ27849261  
zastoupen: Vladimírem Navrátilem, jednatelem  
ID datové schránky: 3pi4vmh  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, pobočka Šumperk  
číslo účtu:   
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43432.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

(1) Smluvní strany se z důvodů nerealizace oprav žaluzií a v souladu s ust. čl. IX odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

(2) Text smlouvy se doplňuje o text odst. 5 v čl. II, který zní: „Blíže specifikace méněprací jsou uvedeny ve změnovém listě ze dne 3. 6. 2019, který je přílohou dodatku č. 1.“

(3) Odstavec 1. článku IV. smlouvy se v celém rozsahu mění a nahrazuje novým textem, který zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 69.164,50 Kč bez DPH, tj. 83.689,05 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.“

(4) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(5) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

(6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

(7) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: změnový list

V Praze dne

- 4 - 06 - 2019,

za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
Policejní prezidium ČR  
Správa inženýringového zabezpečení



Ing. Milan Grohmann  
vedoucí ONM SLZ PP ČR

V Praze dne

- 4 - 06 - 2019,

za zhotovitele:

STOLLAR Mora  
J. z Poděbrad 2  
PŠČ 787 01, ŠL  
IČO: 278 49



Vladimír Navrátil  
jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 03.06.2019								
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1								
<b>Stavba:</b> <b>SLZN - Zbraslav- oprava a servis plastových oken – Dodatek č. 1</b>										
<b>Registrační číslo akce:</b>										
<b>Změna se týká:</b> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>x</td></tr> </table> <span style="margin-left: 20px;">D - dokumentace stavby</span> <span style="margin-left: 20px;">P - příprava stavby</span> <span style="margin-left: 20px;">R - realizace stavby*</span>					x					
x										
<b>Stavební oddíl:</b> <b>SO</b>	<b>Číslo (pod)objektu:</b>	<b>Název:</b> SLZN - Zbraslav- oprava a servis plastových oken – Dodatek č. 1								
<b>Popis změny:</b> Odečet oprav žaluzií, což jsou méněpráce.										
<b>Zdůvodnění změny:</b> Vzhledem k tomu, že se provádí výměna žaluzií, tak není nutná jejich oprava.										
<b>Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta:</b>										
<b>Oznámení změny je vyvoláno:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">záměrem</td> <td style="text-align: center;">chybou v-</td> <td style="text-align: center;">návrhem-</td> <td style="text-align: center;">vyšší mocí nebo jinou okolností</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">stavebníka</td> <td style="text-align: center;">dokumentaci</td> <td style="text-align: center;">dodavatele</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> </table>			záměrem	chybou v-	návrhem-	vyšší mocí nebo jinou okolností	stavebníka	dokumentaci	dodavatele	ANO
záměrem	chybou v-	návrhem-	vyšší mocí nebo jinou okolností							
stavebníka	dokumentaci	dodavatele	ANO							
<b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>										
<b>Odesláno / předáno</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">poštou</td> <td style="text-align: center;">osobně</td> <td style="text-align: center;">faxem</td> <td style="text-align: center;">emailem</td> </tr> </table>			poštou	osobně	faxem	emailem				
poštou	osobně	faxem	emailem							
<b>DOPADY ZMĚNY:</b> Do projektové dokumentace: <b>nepředpokládají se</b> Do časového plánu stavby: <b>nepředpokládají se</b> Do ceny stavby: <table style="float: right; margin-top: 5px;"> <tr><td>zvýšení o:</td><td style="text-align: right;"><b>0,00 Kč</b></td></tr> <tr><td>snížení o:</td><td style="text-align: right;"><b>39 881,60 Kč</b></td></tr> <tr><td colspan="2">pozn. cena uvedena s DPH 21%</td></tr> </table>			zvýšení o:	<b>0,00 Kč</b>	snížení o:	<b>39 881,60 Kč</b>	pozn. cena uvedena s DPH 21%			
zvýšení o:	<b>0,00 Kč</b>									
snížení o:	<b>39 881,60 Kč</b>									
pozn. cena uvedena s DPH 21%										
<b>NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:</b> <b>STOLLAR Moravia s.r.o.</b>										
<b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:</b>										
<b>Zhotovitel:</b> <b>Vladimír Navrátil</b>	<b>Souhlasím</b>	<b>Podpis:</b>								
<b>VYJÁDŘENÍ GP:</b>										
<b>GP:</b>	<b>Souhlasím</b>	<b>Podpis:</b>								
<b>VYJÁDŘENÍ TDI:</b>										
<b>TDI:</b>	<b>Souhlasím</b>	<b>Podpis:</b>								
<b>CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu STOLLAR Moravia s.r.o. předkládá:</b>										
<b>Za Zhotovitele:</b> <b>Vladimír Navrátil</b>	<b>Podpis:</b>	 <small>STOLLAR Moravia J. z Poštrbrad 20 PSČ 787 01, SU IČO: 278 49 2</small>								
<b>CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení</b>										
<b>Za Objednatele:</b> <b>Ing. Milan Grohmann</b> vedoucí ONM SLZ PP ČR	<b>Podpis:</b>									

Soupis prací  
skutečně  
provedených prací

SLZN - Zbraslav- oprava a servis plastových oken  
Na Baních 1304, Krček, ošetřovna, budova C

Obj. č.	Dodavatel	Druh	Mn.	MJ	Jed. cena Kč	Celkem Kč
		Krček				
		Servis plastových oken otevíravo sklopných	95	ks	85,00	8 075,00
		Servis plastových oken sklopných	95	ks	85,00	8 075,00
		Ošetřovna				
		Servis plastových oken otevíravo sklopných	158	ks	85,00	13 430,00
		Servis plastových oken sklopných	158	ks	85,00	13 430,00
		Budova C				
		Servis plastových oken otevíravo sklopných	284	ks	85,00	24 140,00
		Oprava žaluzí				
		V rozsahu doplnění spojek řetízků a vodících lanek - <b>zrušeno</b>	1	kpl	0,00	0,00
		Nabídka obsahuje kontrolu funkčnosti křídka, kontrolu celistvosti těsnění, kontrolu kompletnosti kování, seřízení kování, promazání funkč. částí závěsů V ceně je počítáno se zprovozněním funkčnosti oken vypodložením skel v rozsahu do 10%				
		Přesun hmot a veškeré vedlejší a režijní náklady	3	%	671,50	2 014,50
		Celkem bez DPH				<b>69 164,50</b>
		DPH 21%				14 524,55
		<b>Celkem včetně DPH 21%</b>				<b>83 689,05</b>