



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Dodatek č. 1 k Objednávce**  
**č.17ZA-002751 „Zakrývání reklamních zařízení - billboard“**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05  
IČO: 65993390  
Zastoupená  
dále jen „objednatel“

a

IČO:  
Zastoupená

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené objednávky o dílo čl. II Doba plnění, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu technických řešení odstraňování reklamních zařízení dle zřizovací listiny MD ČR č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11.6.2016 a v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb.

**I.**

**Ruší se část smlouvy s textem:**

III. Doba plnění: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2019, plnění na základě výzvy objednatelem.

**a nahrazuje se textem:**

III. Doba plnění: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.11.2019, plnění na základě výzvy objednatelem.

**II.**

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

**III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Mirošovicích dne 11.6.2019

.....

.....

