

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 07. 11. 2017 na realizaci stavby

„**Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben**“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 4228

Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČO: 47153903

DIČ: CZ471539023

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem
Martinem Hoždurou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 07. 11. 2017 č. 2017/03525/OKŘ/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 09. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 11. 04. 2019 na realizaci stavby pod názvem akce „Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Aktualizace silnoproudé elektroinstalace SO 02, ZL 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Opočet 49 ks elektroinstalačních krabic, 2 ks vypínače, 1 ks přepínače, 121 ks zásuvek, 18,5 m kovových žlabů, 1348,6 m elektrokabelů, 12 ks podlahových krabic, rozvodnicová skříň rozvaděče RP6.4, související drobné stavební práce. Přípočet 44 m ochranných plastových trubek, 44 ks elektroinstalačních krabic, 7 ks ovladačů, 26 ks zásuvek, 38 m kovových žlabů, 55 ks podlahových krabic, 12 m parapetních kanálů, 23 ks přístrojových krabic, 3657 m elektrokabelů, 15 ks LED svítidel do dílny, dovybaveno 6 elektrorozvaděčů, související drobné stavební práce, 16,5 m uzemnění, 3 ks jímacích tyčí.	885 643,81	-177 401,45 ^t
2) Srovnávka podlah pro instalační krabice, ZL 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet samonivelační stěrky podlah tl. 3 – 5 mm. Přípočet samonivelační stěrky podlah tl. 10 mm.	89 171,63	-44 241,86
3) Aktualizace slaboproudé elektroinstalace SO 02, ZL 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet aktivních prvků (6 ks SWITCH, 16 ks transceiver, 2 ks kontroler, 39 ks AP řízených kontrolerem), 65 m strukturované kabeláže, 9 ks vnitřní IP kamery, 1 ks reproduktoru pro místní rozhlas, 5 ks interiérových hodin. Přípočet 2 ks PIR detektorů, 2 ks MG kontaktů, 143 m sdělovací kabeláže, 5 datových zásuvek, 1 ks zásuvky HDMI, 1 ks jednoduchého rozvaděče s ventilační jednotkou, 5 ks patch panelů, 123 ks propojovacích panelů UTP, 1 ks zálohovaný zdroj UPS, 4 282 m datových kabelů, 49 m optických kabelů, 5 ks kabelů HDMI, 10 ks držáků dataprojektorů, 13 ks předkonektorových zásuvek HDMI, 27 m kabelových žlabů, 486 m ohebné trubky a 1 ks optické spojky, 7 ks vnitřních IP kamer a 1 ks venkovní IP kamery, 10 ks koncových zesilovačů, 20 ks reprodukturů, 19 ks		-459 081,85

interiérových hodin, 5 ks stropních závěsů, 433 m kabelů.	606 803,61	
<p>4) Změna rozsahu akustických tlumících ploch v učebnách a kabinetech, ZL16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Akustické obklady a podhledy nebudou instalovány v kabinetech, na stěnách učeben a akustické stropní podhledy budou zmenšeny a rozděleny na menší plochy. Odpočet podhledů rozebiratelných, pevných i akustických a obkladů stěn v rozsahu 272,26 m² akustických obkladů stěn, 685,04 m² podstropních akustických panelů; 386,46 m² rozebiratelných minerálních podhledů, 138,78 m² předsazené SDK stěny opláštěné akustickou deskou a 68,6 m² SDK podhledu. Přípočet 732,82 m² SDK podhledu, 304,80 m² SDK podhledu z desek děrovaných Rigiton, 54,39 m² kazetového podhledu 600/600 mm, 37,44 m² akustického pohltivého obkladu Melamin lepeného na SDK podhled, 63,82 m plechových kastlíků pro rolety u oken a 68,6 m² tepelné minerální izolace tl. 160 mm stropu dílny.</p>	997 313,38	-1 771 481,78
<p>5) Změna keramických tabulí ZL17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet 2 ks školních pevných tabulí. Přípočet 1 ks školní tabule posuvné.</p>	40 000,00	-52 000,00
<p>6) Úprava ploch před vstupem do školy – ulice U Reálky, ZL18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Původní zděné oplocení se nebude uvádět do původního stavu, ale bude nově dozděno na roh stávající školní budovy. Před přístavbou bude upravený volný prostor a elektro rozvaděče budou ponechány na hranici pozemku. Odpočet 6,88 m² plotu a 2,8 m plotových sloupků z betonových tvárnic včetně 3 m betonové plotové stříšky a 5 ks sloupových hlavíc, 1 ks dvoukřídlé brány 2100/1500 mm. Přípočet 1 ks odstranění pařezu, 1,12 m³ základ pro oplocení v novém místě včetně 1,02 m³ zemních prací a 1,94m² hydroizolace, 1,28m³ odbourání starého základu oplocení nad terénem včetně odvozu a likvidace 2,85 t sutí, dodávka a montáž 1 ks plotového ocelového dílce.</p>	32 219,14	-62 376,26
<p>7) Odpočet informační desky a pamětní desky, ZL 19 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet 1 ks informačního panelu velikosti 1x1,5 m po dobu realizace stavby a 1 ks pamětní desky velikosti 0,4x0,3 m.</p>		-10 000,00
<p>8) Změna záborů veřejného prostranství, ZL 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet poplatku za zábor veřejných ploch s ohledem na jeho dřívější ukončení k 31. 5. 2019.</p>		-46 410,00
Vícepráce a méněpráce	2 651 151,57	-2 622 993,20
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		28 158,37

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové **ceny díla** uvedené v **článku IV. Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny uvedené v **článku IV. odst. 1 Smlouvy** tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla bude nově činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	40 117 329,74	8 424 639,25	48 541 968,99
Změna ceny dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě	494 330,20*	19 861,84	514 192,04
Změna ceny dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě	486 075,30**	76 835,91	562 911,21
Změna ceny dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě	28 158,37***	15 659,36	43 817,73
Celková cena dle Smlouvy včetně Dod. č. 1, č. 2 a č. 3	41 125 893,61	8 536 996,36	49 662 889,97

* z toho částka 399 750,00 Kč byla za poplatek za zábor veřejného prostranství, tato částka byla přefakturována a tudíž nepodléhá DPH
** z toho částka 120 190,00 Kč je za poplatek za zábor veřejného prostranství, tato částka bude přefakturována a tudíž nepodléhá DPH
*** z toho částka 46 410,00 Kč je za poplatek za zábor veřejného prostranství, tato částka bude přefakturována a tudíž nepodléhá DPH

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla dle dodatku č. 1, č. 2 a tohoto dodatku včetně DPH slovy: čtyřicet-devět-milionů-šest-set-šedesát-dva-tisíc-osm-set-osmdesát-devět-korun-českých-devadesát-sedm-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/66/13/2019 ze dne 03. 06. 2019.

Příloha: 1) - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 12 -06- 2019
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Šumperku dne: 12 -06- 2019
Za Zhotovitele:



Ing. Ondřej Věpřek
jednatel

