

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                      PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  
č. účtu:                              27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **INS spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 5340

se sídlem                      Parkány 413, 547 01 Náchod  
IČ                                      60109971  
DIČ                                      CZ60109971  
zastoupený                      Petr Šulc, jednatel  
bankovní spojení              ČSOB, a.s. – pobočka Náchod  
číslo účtu                      514006223/0300

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané **„DD Borohrádek - projektové dokumentace“**, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

### II.

#### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 4. a čl. 14 odst. 6. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných služeb a nutných změn - víceprací:

- a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ve smyslu ust. § 222 odst.4, písm.b) ZZVZ – rozšíření inženýrských činností o zajištění vodoprávního řízení – povolení vodního díla – přeložka vodotečí, které původně nebylo předpokládáno jako součást plnění; a
  - b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222 odst.6 ZZVZ – zakreslení přeložky skrytého vodního díla v místě dotčeném budoucí stavbou, toto vodní dílo nebylo na uvažovaných pozemcích zakresleno ani předpokládáno, nově bude zapotřebí vyřešit zatrubení a úpravu toku.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku. Ve smyslu ust. § 222 odst.9 ZZVZ se do limitu 30 % pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm.a) ZZVZ– změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
  3. Dále tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby změny termínů dokončení díla, jelikož z důvodu víceprací a nutných změn podrobně popsanych výše není možné dokončit dílo ve sjednaném termínu, doba realizace plnění se prodlužuje celkem o tři týdny tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku. Tato změna termínu nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
  4. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem:  
vícepráce:  
**35 000 Kč bez DPH.**
  5. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem:  
vícepráce:  
**220 000 bez DPH.**
  6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **255 000 Kč bez DPH.**

### III.

#### Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 Termíny plnění odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

2.Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- Termín pro zpracování a předání DPS:
- Termín dokončení plnění – předání PD včetně předložení rozhodnutí či jiného povolení opravňujícího k realizaci stavby vydaného dle stavebního zákona:  
**Do 23 týdnů od zahájení plnění.**

#### Uzlové termíny

Podání žádosti na společné řízení o umístění stavby a žádost o stavební povolení do 12 týdnů od zahájení plnění.

Předání DPS do 11 týdnů od podání žádosti.

Termín plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění:

**na písemnou výzvu objednatele**

Dokončení plnění:

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po zahájení užívání dokončené stavby v souladu se stavebním zákonem, realizované na základě zpracované PD.

Čl. 6. Cena díla odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 – zpracování projektové dokumentace DPS včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	955 000 Kč
DPH samostatně	200 550 Kč
cena s DPH	1 155 550 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 - autorský dozor v činí:

cena celkem bez DPH	38 000 Kč
DPH samostatně	7 980 Kč
cena s DPH	45 980 Kč

---

c) součet dílčích cen výše uvedených – celková cena:

cena bez DPH	993 000 Kč (slovy devět set devadesát tři tisíc korun českých)
DPH samostatně	208 530 Kč (slovy dvě stě osm tisíc pět set třicet korun českých)
cena s DPH	1 201 530 Kč (slovy jeden milion dvě stě jedna tisíc pět set třicet korun českých)

#### IV.

##### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Za objednatele v Hradci Králové dne 1. 06. 2019 Za zhotovitele v Náchodě dne .....

[Redacted signature area]

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

[Redacted signature area]  
.....  
Petr Šulc  
jednatel  
[Redacted signature area]

Příloha č. 1 – Tabulka Změny závazků

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Borohrádek

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	738 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 35 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 35 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	35 000,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	35 000 Kč ≤ 3 873 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	4,74 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	738 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	738 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 220 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 220 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	220 000,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	29,81 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>738 000,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 220 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>220 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>29,81 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 255 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>255 000,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>738 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>993 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>993 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: **Marek Pavlík**