

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce“

ze dne 05.01.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.03.2018

(dále jen „dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka města
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. arch. Jaromír Kročák**
se sídlem:
IČO: 10271911
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 05.01.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP + PDPS včetně inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, to vše ve vztahu k akci „**Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“) a dne 01.03.2018 dodatek č. 1 k ní.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu projektové dokumentace, kdy objednatel rozhodl místo rozšíření parkoviště v ulici SNP realizovat patrový parkovací objekt v ulici SNP“, na prodloužení termínu zhotovení díla pro části ad 2.1. c), e), f) smlouvy o dílo o 9 týdnů, neboť objednatel zamýšlí podat žádost o dotaci na realizaci oblasti 1 a 2 z programu SFRB s názvem „Program regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019“ a podání žádosti vyvolává potřebu aktualizovat „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku“ z července 2018. Objednatel z výše uvedeného důvodu přerušuje projektové práce dle smlouvy o dílo, aby mohl zhotovitel aktualizovat „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti ve Vimperku“

z července 2018 a prodlužuje zhotoviteli termín na dokončení díla dle původně sjednaného termínu ve smlouvě o dílo o 9 týdnů, po které objednatel projektové práce přerušil. Dále se smluvní strany dohodly na změně ceny díla z důvodu změny předmětu projektové dokumentace.

III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

V odst. 2.1., článku II. „Předmět díla“ se text „rozšíření parkoviště v ulici SNP“ nahrazuje textem „zbudování patrového parkovacího objektu v ulici SNP“.

V odst. 3.1., článku III. „Doba a místo zhotovení díla“ se termín pro části ad 2.1. c), e), f) smlouvy o dílo „**do 6 týdnů**“ ode dne vydání stavebního povolení nahrazuje termínem „**do 15 týdnů**“.

V odst. 5.2., článku V. „Cena díla“ se cena díla bez DPH pro části ad 2.1. c), e), f) smlouvy o dílo ve výši „**210.000,00 Kč**“ nahrazuje částkou „**313.840,00 Kč**“.

V odst. 5.2., článku V. „Cena díla“ se Cena bez DPH celkem ve výši „**713.000,00 Kč**“ nahrazuje částkou „**816.840,00 Kč**“.

V odst. 5.2., článku V. „Cena díla“ se DPH (sazba 21 %) ve výši „**149.730,00 Kč**“ nahrazuje částkou „**171.536,40 Kč**“.

V odst. 5.2., článku V. „Cena díla“ se Celková cena díla včetně DPH ve výši „**862.730,00 Kč**“ nahrazuje částkou „**988.376,40 Kč**“ (slovy **devětsetosmdesátosmtisícitřístasedmdesátšest,40 korun českých**)“.

3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Objednatel:

Ve Vimperku dne 27.05.2019

Ing. Jaroslava Martanová v. r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 27.05.2019

Ing. arch. Jaromír Kročák v. r.

.....
Ing. arch. Jaromír Kročák

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 464 ze dne 20.05.2019