

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění:

3. Termín plnění

V termínu **do 31.12.2018** předá zhotovitel kompletní projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, provede výkon inženýrské činnosti a to do vlastních rukou objednateli, tedy vše dle přílohy č. 2 smlouvy. Termín ukončení celého díla je stanoven na **31.12.2018**.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a nezměněny.

V Rumburku dne: 12.12.2017

Za objednatele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

V Rumburku 12.12.2017
..... dne:

Za zhotovitele:

Ing. arch. Jiří Kňákal
fyzická podnikající osoba - OSVČ