

**DODATEK Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na GTP (2016), č. č. 01UK-002555**

I/13 Kladrubská spojka - realizace podrobného IGP - I. etapa

č. smlouvy Objednatele: 08PT-000725

č. smlouvy Zhotovitele: 18/167

ISPROFIN: 500 151 0002

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

a

A – P GTP

Vedoucí společnosti:

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Společník:

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

44567430

CZ44567430

Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. zn.: C 2096

Společnost s ručením omezeným

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

45272891

CZ45272891

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

[redacted]

[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek při zahájení prací a dále dlouhodobého neumožnění vstupů na pozemky se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) ze dne 6. 11. 2018, na stavbu: „I/13 Kladrubská spojka - realizace podrobného IGP - I. Etapa“.

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění Článku III. Doba a místo plnění takto:

Původní znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele k zahájení plnění;

dokončení prací: nejpozději do 8 měsíců od výzvy k zahájení plnění;

specifikace případných etap:

Koncept závěrečné zprávy bude předán objednateli ke kontrole do 6 měsíců od výzvy k zahájení plnění. Předpoklad předání připomínek objednatele ke konceptu závěrečné zprávy do 4 týdnů od předání konceptu závěrečné zprávy.

Čistopis závěrečné zprávy bude předán objednateli do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

lhůta pro předání a převzetí díla: Vyhodnocení průzkumu a kompletní čistopis závěrečné zprávy v tištěné a elektronické formě dle podmínek Smlouvy bude předán objednateli do 8 měsíců od výzvy k zahájení plnění;

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 2 týdnů od dokončení realizace průzkumu.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj.

Nové znění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele k zahájení plnění;

dokončení prací: nejpozději do 11 měsíců od výzvy k zahájení plnění;

specifikace případných etap:

Koncept závěrečné zprávy bude předán objednateli ke kontrole do 9 měsíců od výzvy k zahájení plnění. Předpoklad předání připomínek objednatele ke konceptu závěrečné zprávy do 4 týdnů od předání konceptu závěrečné zprávy.

Čistopis závěrečné zprávy bude předán objednateli do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

lhůta pro předání a převzetí díla: Vyhodnocení průzkumu a kompletní čistopis závěrečné zprávy v tištěné a elektronické formě dle podmínek Smlouvy bude předán objednateli do 11 měsíců od výzvy k zahájení plnění;

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 2 týdnů od dokončení realizace průzkumu.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj.

Ostatní body a články Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) ze dne 6. 11.2018 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č.1, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Chomutově dne 30 -05- 2019

V Ústí nad Labem dne 29. 05. 2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: A-P GTP