

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. KT/9886/18
na realizaci stavby

TAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A VO V UL. U ZÁMECKÉHO PARKU V LITVÍNOVĚ“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Sídlo : Louny, Václava Majera 573, PSČ 44001
IČ : 104 42 481
DIČ : CZ10442481
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.
č.ú. : 545481/0100 3246372/0800
Datová schránka : y663e3m
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9886/18 na realizaci stavby „**Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	14 205 800,00 Kč
Méněpráce – ZL č.1	- 1 993 382,88 Kč
Vícepráce – ZL č.2	103 476,60 Kč
Cena díla celkem bez DPH	12 315 893,72 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

12-06-2019

V Litvínově dne

v LOUANECH dne 4.6.2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :



Ing. Jiří Benda




Ing. Jan Egermayer
jednatel



Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: n18382ZL1 - Změnový list č. 1 - Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově						
Objekt: MP1 - Méněpráce - C1 - Objekty pozemních komunikací						
Etapa: 001 - C1 - Objekty pozemních komunikací						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdáleni	-561,000	m3	130,080000	-72 974,880000
002	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdáleni	-30,000	m3	130,080000	-3 902,400000
003	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdáleni	-591,000	m3	14,310000	-8 457,210000
015	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	-591,000	m3	197,090000	-116 480,190000
016	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	-2 955,000	m3	35,080000	-103 661,400000
017	171201201	Uložení sypaniny na skládky	-591,000	m3	9,860000	-5 827,260000
026	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-3 740,000	m2	9,860000	-36 876,400000
Součet za 1 - Zemní práce					-348 179,740000	
5.10 - Konstrukce živičné komunikace						
041	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	-4 600,000	m2	139,380000	-641 148,000000
039	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	-150,000	m2	175,390000	-26 308,500000
Součet za 5.10 - Konstrukce živičné komunikace					-667 456,500000	
5.40 - Sanace zemní pláně						
052	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	-3 740,000	m2	137,250000	-513 315,000000
Součet za 5.40 - Sanace zemní pláně					-513 315,000000	
Celkem HSV - Práce a dodávky HSV					-1 528 951,240000	
M - Práce a dodávky M						
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích						
108	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nar	-1 440,000	m	17,700000	-25 488,000000
109	460490011	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,	-1 440,000	m	2,160000	-3 110,400000
110	460560203	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky t	-1 440,000	m	15,490000	-22 305,600000
111	93000100R	Montáž plastových půlených kabelových chrániček DN150	-1 440,000	m	17,320000	-24 940,800000
112	93000110R	plastová kabelová půlená chránička DN 110	-1 440,000	m	265,250000	-381 960,000000
Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					-457 804,800000	
Celkem M - Práce a dodávky M					-457 804,800000	
Celkem Etapa: 001 - C1 - Objekty pozemních komunikací					-1 986 756,040000	
Celkem Objekt: MP1 - Méněpráce - C1 - Objekty pozemních komunikací					-1 986 756,040000	
Objekt: MP2 - Méněpráce - C2 - Elektroinstalace						
Etapa: 002 - C2 - Elektroinstalace						
D1 - C21M - Elektromontáže						
123	216010051	trubka instalační KOPOFLEX průměr 40mm	-20,000	m	12,320000	-246,400000

Zpracováno v programu EKOSTAVBY Louny s.r.o. - verze 2.0.0.0



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n18382ZL2 - Změnový list č. 2 - Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Objekt: VP1 - Vícepráce - C1 - Objekty pozemních komunikací

Etapa: 001 - C1 - Objekty pozemních komunikací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

001	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsané	35,000 m3	255,43	8 940,05
002	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsané	35,000 m3	14,22	497,70
005	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na	35,000 m3	45,22	1 582,70
006	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	35,000 m3	67,74	2 370,90
007	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,	35,000 m3	26,66	933,10
008	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh neb	35,000 m3	154,89	5 421,15
009	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s	35,000 m3	56,32	1 971,20

Součet za 1 - Zemní práce 21 716,80

8 - Trubní vedení

001	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	10,000 kus	1 506,96	15 069,60
-----	-----------	---	------------	----------	-----------

Součet za 8 - Trubní vedení 15 069,60

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV 36 786,40

Celkem Etapa: 001 - C1 - Objekty pozemních komunikací 36 786,40

Celkem Objekt: VP1 - Vícepráce - C1 - Objekty pozemních komunikací 36 786,40

Objekt: VP2 - Vícepráce - C2 - Elektroinstalace

Etapa: 002 - C2 - Elektroinstalace

D1 - C21M - Elektromontáže

122	210810014	CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (VU)	177,000 m	18,48	3 270,96
123	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnos	20,000 KUS	197,40	3 948,00
124	viz.SoD	Montážní práce (demontáž a rozřezání stožárů - 3 pracovníci, 2 hod/stožár)	60,000 HOD	210,00	12 600,00
125	viz.SoD	Montážní práce (montáž kabelu pod mostek přes Bílý potok - 3 pracovníci, 4 hod)	12,000 HOD	210,00	2 520,00

Součet za D1 - C21M - Elektromontáže 22 338,96

D2 - C46M - Zemní práce

001	171151101	Hutnění zásypů kabelové rýhy pro jakýkoliv sklon	442,700 M2	23,85	10 558,40
-----	-----------	--	------------	-------	-----------

Součet za D2 - C46M - Zemní práce 10 558,40

D3 - C21M - Elektromontáže - MATERIÁL

138	02945	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16)	177,000 m	190,92	33 792,84
-----	-------	---------------------------	-----------	--------	-----------

Součet za D3 - C21M - Elektromontáže - MATERIÁL 33 792,84

Celkem Etapa: 002 - C2 - Elektroinstalace 66 690,20

Celkem Objekt: VP2 - Vícepráce - C2 - Elektroinstalace 66 690,20

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
CELKEM	Stavba: n18382ZL2 - Změnový list č. 2 - Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově			103 476,60

Smlouva o dílo „Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	14.5.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	20.5.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	20.5.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	16-05-2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	22.5.2019	Číslo usnesení:	R/3223/14	
ZM:	30.5.2019	Číslo usnesení:	Z/1180/4	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		