



MUHTP003FY21

Dodatek číslo 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací na akci:

„PD – Kanalizace Horšovský Týn - Semošice“

Smluvní strany

Objednatel a investor:

Město Horšovský Týn
sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00 253 383
DIČ: CZ00253383
tel.: + 420 379 415 111
email: posta@muht.cz
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Jednající/zastoupena: Václavem Mothejzíkem, starostou

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s.r.o.

sídlo společnosti: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098
IČ: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
tel.: ---
mobil: [redacted]
email: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Statutární zástupce / Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pudil, jednatel

tel.: [redacted] email: [redacted]

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

1. Úvodní ustanovení

Rozhodnutím Ústředí Státního pozemkového úřadu Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, číslo jednací SPU 572073/2016, ze dne 11.11.2016, spisová značka 15VD14723/2016-202001, ve věci žádosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Semošice, byla prodloužena lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 28. 2. 2017.

Smluvní strany se proto dohodly na změně termínů pro dokončení předmětu díla - bodu 1. a 2.

1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - kanalizace (DUR);
2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - přípojky (DUR).

2. Termín pro zhotovení díla

Termín plnění jednotlivých bodů předmětu díla je následující:

Termín dokončení:

1. DUR kanalizace - do 31. května 2017;
2. DUR přípojky - do 15. července 2017;

ostatní termíny zůstávají beze změny.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatkem zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel pak dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek číslo 1 smlouvy o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Horšovský Týn na svém jednání dne 28.11.2016, usn. bod č. RM 49/2.

V Horšovském Týně dne 12. XII. 2016

V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2016



za Objednatele
Město Horšovský Týn
Václav Mothejzík, starosta



za Zhotovitele
VAK projekt s.r.o
Ing. Jiří Pudil, jednatel