

## **DODATEK č. 4**



### **ke Smlouvě o dílo**

č. ZHOTOVITELE: 509/05/2017 - I.

č. OBJEDNATELE: 50/2017



#### **Smluvní strany**

##### **Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

##### **Realitní a stavební společnost s r.o.**

Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno  
IČ: 41432037  
DIČ: CZ41432037  
zastoupena: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

### **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Dusíkova divadla“ ze dne 09.06.2017**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 4:**

#### **čl. I.**

##### **Doba plnění**

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 09.06.2017 Smlouvu o dílo. Dále dne 20.09.2017 mezi sebou uzavřeli Dodatek č. 1, dne 26.10.2018 uzavřeli Dodatek č. 2 a dne 17.04.2019 Dodatek č. 3 k této smlouvě.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. II smlouvy o dílo ve spojení s dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3, se z důvodu dohodnutých změn mění:

### **Původní doba plnění:**

#### **I. etapa**

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele  
Zahájení stavebních prací: 12.06.2017  
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019, dokončení teracových soklů max. do 31.05.2019

#### **II. etapa**

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele  
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště  
Dokončení stavebních prací: max. do 30.11.2018

#### **III. etapa**

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele  
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště  
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

na

### **Nová doba plnění:**

#### **I. etapa**

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele  
Zahájení stavebních prací: 12.06.2017  
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019, dokončení teracových soklů max. do 30.06.2019

#### **II. etapa**

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele  
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště  
Dokončení stavebních prací: max. do 30.11.2018

#### **III. etapa**

Předání a převzetí staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele  
Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště  
Dokončení stavebních prací: max. do 30.04.2019

## **čl. II.**

### **Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění

zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 317/2019 ze dne 29.05.2019.

V Čáslavi dne 30.05.2019

V Čáslavi dne 30.05.2019



JUDr. Vlastislav Málek  
starosta  
za objednatele

Jaroslav Vaňátko  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

### DOPADY ZMĚNY:

Do časového plánu stavby

Termín dokončení soklů dle D3: **31.5.2019**

Nový termín dokončení soklů: **30.6.2019**

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu na dokončení teracových soklů z důvodu nestabilních klimatických podmínek, které v květnu přetrvávaly.

Výše uvedené skutečnosti nebylo možné předem postihnout. Pro tento případ si zadavatel v rámci zadávacího řízení vyhradili možnost změny závazku ze smlouvy (§100 odst. 1 ZZVZ) – možnost změny termínu realizace ze zásahu vyšší moci nebo kvůli neočekávaným okolnostem, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran – formou dodatku.

Do ceny stavby

bez DPH

vč. DPH

Vícepráce celkem:

0,00

0,00

Méněpráce celkem:

0,00

0,00