

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1371/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/ 33 K (1ZHS160047)

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**
a
EUROVIA CS, a.s.
oba společníci společnosti s názvem: „Společnost VD Klabava“
na základě smlouvy o sdružení ze dne 9. 9. 2015

Správce Společnosti:
SMP CZ, a.s.
sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize D5
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
tel.: [redacted] fax: [redacted]

Společník:
EUROVIA CS, a.s.
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted],
na základě plné moci ze dne 27. 8. 2015
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Ústí nad Labem
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted] - provozně obchodní náměstek
IČO: 452 74 924

DIČ: CZ452 74 924
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 9. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je vyvolána okolnostmi, které objednatel, přestože při přípravě zadávacího řízení postupoval s náležitou péčí, nemohl předvídat:
 - realizace dodatečných prací na stavebním objektu SO 04 - zajištění stavební jámy (dočasné záporové pažení) pro zajištění stability svahu,
 - realizace části prací na stavebním objektu SO 04 – rozšíření skluzu spojených s výše uvedenými dodatečnými pracemi na zajištění stavební jámy,
 - dodatečné práce spojené se sanací sesuvu svahu výkopu v rámci stavebního objektu SO 04 a s tím spojené prodloužení s realizací části předmětu díla,
 - nemožnost realizace části předmětu díla, konkrétně části stavebního objektu „SO 06 - Úprava stávající pravé zdi“, v řádném termínu z důvodu kolize se stavebním objektem „VON - Pracovní jímka ve vývaru“,
 - nemožnost realizace části předmětu díla, konkrétně části stavebního objektu „SO 06 - Úprava stávající pravé zdi“, v řádném termínu z důvodu nemožnosti převádění vody z VD přes malou vodní elektrárnu Klabava místo spodních výpustí.

II.

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 10. 2019

Podkladem pro stanovení termínu dokončení je časový harmonogram, který je nedílnou, samostatně uloženou součástí tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 5 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou, samostatně uloženou součástí tohoto dodatku č. 5 je časový harmonogram změn.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
[redacted], ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci ze dne 27. 8. 2015
EUROVIA CS, a.s.