



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 483/2018/ÚRM

Číslo smlouvy dodavatele: 25/2018

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní:

Město Slaný

se sídlem: Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČ: 00234877
DIČ: CZ002348778 (je plátcem DPH)
zastoupení: [redacted], starosta
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel,,)

a

ALSTAP s.r.o.

se sídlem: V Korytech 942/12, 100 00 Praha 10
zastoupení: [redacted], jednatel
IČ: 29000238
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tento **Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo, Číslo smlouvy objednatele: 483/2018/ÚRM, Číslo smlouvy dodavatele:
25/2018**

Dodatek č. 4 k SoD 483/2018/ÚRM
Schválila RM č. usnesení 23/16/2019/RM
Zapsala: [redacted]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 4. 7. 2018 (dále jen „**Smlouva**“) schválenou Radou města Slaný usnesením č. 22/119/2018/RM dne 23. 5. 2018.

Název veřejné zakázky: „VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“

II. Předmět dodatku

V ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla následovně: se nemění.

V ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:

SMLOUVA	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CELKOVÁ CENA
Smlouva o dílo 483/2018/ÚRM	15 497 340,00	3 254 441,40	18 751 781,40
Dodatek SOD č. 1	579 961,00	121 791,81	701 752,81
Dodatek SOD č. 2	0,00	0,00	0,00
Dodatek SOD č. 3	1 905 808,28	400 219,74	2 306 028,02
Dodatek SOD č. 4	-1 150,00	-241,50	-1 391,50
Celková cena díla včetně dodatků	17 981 959,28	3 776 211,45	21 758 170,73

CENA DÍLA

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	17 981 959,28
DPH ve výši 21 %	3 776 211,45
Celková cena včetně DPH	21 758 170,73

Dodatek č. 4 k SoD 483/2018/ÚRM
Schválila RM č. usnesení 23/16/2019/RM
Zapsala: [REDACTED]



Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnového listu a zhotovitelem zpracovaného položkového rozpočtu změny. Tento změnový list včetně rozpočtu je přílohou tohoto dodatku.

Rekapitulace změny:

číslo ZL	Název ZL	Přípočty	Odpočty	Dopad ZL do rozpočtu (bez DPH)	Cena včetně DPH
	DODATEK Č. 4 ZL				
28	Odpočet nerealizovaných prací, dodatečně požadované SDK konstrukce	213 468,00	- 214 618,00	-1 150,00	-1 391,5

Veškeré vícepráce a méněpráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statiči, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2018, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě

Dodatek č. 4 k SoD 483/2018/ÚRM

Schválila RM č. usnesení 23/16/2019/RM

Zapsala: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Slaný, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

6. Tento dodatek **byl schválen Radou města Slaný, usnesením č 23/16/2019/RM** a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Ve Slaném, dne: 24. 5. 2019

V Praze, dne 23. 5. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
[redacted] starosta města Slaný

.....
[redacted], jednatel

Dodatek č. 4 k SoD 483/2018/ÚRM
Schválila RM č. usnesení 23/16/2019/RM
Zapsala: [redacted]