



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

ZMĚNOVÝ LIST č. 28	Datum předložení zhotovitelem	22 4. 2019
Vyrovnání	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 01, SO 02, SO 03	

Popis změny: Postihuje práce, které nebyly provedeny a práce, které jsou nad rámec SoD.

Zdůvodnění změny:

Tento změnový list popisuje a postihuje tu část prací a dodávek, které nebyly provedeny a dodány vzhledem k potřebám projektu a provozu školy:

Nebylo dodáno 7 dřezů, které jsou součástí dodávky nábytku.

Nebylo dodáno 5 kusů programových termostatů z důvodu, že topení je napojeno na stávající systém a to včetně regulace.

Nebyla realizována domovní kanalizační šachta před výtahovou šachtou, vzhledem k tomu, že bylo využito pro zaústění dešťové kanalizace stávající potrubí.

Nebylo dodáváno dopravní značení a nebyl kalkulován nájem za využití plochy pro zařízení staveniště, vzhledem k tomu, že staveniště se nachází na pozemku investora a ten jej poskytl bezúplatně.

Dodatečně byly realizovány práce SDK konstrukcí, které nebyly součástí zadávací dokumentace a byly realizovány na základě požadavku investora a vzhledem k provozu školy:

Zakrytí napojení stoupacího potrubí ZTI

Úprava výškové předělu mezi podlahami.

Dodatečně zakrytí některých částí dřevěných konstrukcí krovu.

Úprava nosné konstrukce ozn. C02 SDK rastrů, akustických podhledů a montáž SDK protipožárních kastlíků pro osazení světlovodů.

Dodatečně požadovaná příčka pro osazení umyvadla na chodbě vestavby.



Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení
Změna ceny ke schválení:	- 1 150,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

..
-

Přílohy:	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny
-----------------	--

..
-

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis: [Redacted Signature]	Razítko:
Datum: 23.5.2019	

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted Signature]	Razítko:
Datum: 23.5.2019	



..

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... [Redacted Signature]	
Datum: 23.5.2019	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
..... [Redacted Signature]	
Datum: 23.5.2019	