

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo č. OI-IP/SOD/001667/2018/Rot
na provedení díla
„Hasičská zbrojnice Chválkovice“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/001667/2018/Rot	Org: 5206
----------------------------	--	--------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 7402432/0800

2. Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11
798 55 Hvozd
IČ: 01586548

DIČ: CZ01586548

Obchodní rejstřík: vedený KS soudem v Brně
pod sp. zn. 7412
ID datové schránky: u7fuetc

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Jakub Malý, statutární ředitel

tel.: XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX@jamastav.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@jamastav.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@jamastav.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 3212101309/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001667/2018/Rot ze dne 24. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou o dílo (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 až 4 a 6, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Číslo	Název	Cena bez DPH [Kč] dle SOD	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	Číslo ZL	Cena bez DPH včetně Dodatku č. 2	
	Stavební objekty						
SO	01	Novostavba hasičské zbrojnice	10 848 421,71	261 817,71	-343 236,54	1-4,6	10 767 002,88
SO	02	Přípojky objektu	426 389,16				426 389,16
SO	03	Zpevněné plochy	569 163,96				569 163,96
SO	04	Vegetační úpravy	61 568,61				61 568,61
		Publicita projektu (EU)	15 500,00				15 500,00
		Vedlejší a ostatní náklady	102 300,00				102 300,00
CELKEM		12 023 343,44					11 941 924,61

DPH 21%

2 507 804,17**Cena celkem vč. 21% DPH****14 449 728,78**

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 až 4 a 6.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 12. 6. 2019

Ve Vojtěchově, dne: 11. 6. 2019

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Bc. Jakub Malý statutární ředitel JAMASTAV MORAVIA a.s.</p>