



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

ŽIRAFÁ – integrované centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace
se sídlem: Frýdek-Místek, Fibichova 469, PSČ 738 01
zastoupena: Mgr. Natálií Hamplovou, ředitelkou
IČ: 00847011
tel. 558 431 563

- dále jen objednatel

a

ROOFMONT - FM, s.r.o.

se sídlem: Jeronýmova 393, Frýdek-Místek, 738 01
zastoupen: Davidem Škapou - jednatelem
IČ : 28610768
DIČ: CZ28610768

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, [redacted]

bankovní spojení/číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: Roman Platoš, stavbyvedoucí, tel: [redacted] email: [redacted]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Oprava zastřešení bezbariérového vstupu II**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2018 na opravu zastřešení bezbariérového vstupu II.
2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje na základě kopaných sond do konstrukce podesty, o bourání a nové provedení podest a rampy, o změny povrchové úpravy rampy a stupňů schodiště, o úpravy zabraňující pronikání vlhkosti do soklu a další dodatečně stavební práce specifikované v upraveném soupisu prací s výkazem výměr, který je podrobně specifikován ve změnovém listu č. 01 a jeho přílohách, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

3. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje takto:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	206.356,-	43 335,-	249 691,-
Cena dodatečných prací dle změnového listu č. 01	151.348,-	31 783,-	183.131,-
Cena díla dle změnového listu č. 01	357.704,-	75 118,-	432 822,-

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně soupisů prací.

Ve Frýdku-Místku, dne 29. 4. 2019

Ve Frýdku-Místku, dne 29. 4. 2019

Za objednatele:



Mgr. Natálie Hamplová
ředitelka

Za zhotovitele:



David Škapa
jednatel