

## Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 2 ze dne 21. 5. 2019

Dle článku VII smlouvy o provádění pěstebních činností se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně výkonů projektu 2019 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241247)

Výkon 11/111 úklid klestu: měsíc 4 – původní projekt 10 m<sup>3</sup>, změna projektu 732,620 m<sup>3</sup>.

Měsíc 5: navýšení potřeby úklidu klestu TP II 500 m<sup>3</sup>, realizace 12/2019

Projekt potřeby sadebního materiálu:

JPRL 151F09-IH180, sad.mat. 1250 v celkovém množství 0,425 tis. ks nerealizováno, sad.mat. 10260 v celkovém množství 0,1 tis. ks nerealizováno. JPRL 156C10 sad.mat. 1260 v celkovém množství 0,1 tis. ks realizováno v porostu 158B09-IH170. 159D12-IH181 sad.mat. 1250 v celkovém množství 0,525 tis. ks (doplnění projektu, dolesnění zbytku sad.mat.). 170A10a-IH170 sad.mat. 1250 v celkovém množství 0,320 tis. ks nerealizováno. 154B09-IH 180 sad.mat. 50260 v celkovém množství 2,5 tis. ks nerealizováno (kalamita), toto množství využito ve vylepšování (ponížení projektu vylepšování a změna sad.mat. 50175 za 50260 o 1,8 tis. ks. 0,8 tis. ks realizováno v JPRL 163E08. 163A16-IH171 sad.mat. 50260 zaměněn za 50150 v celkovém množství 2,975 tis. ks z důvodu nedostatku sad.mat. JPRL174A17 sad.mat.1250 původní množství 0,700 tis. ks, realizováno 0,325 tis. ks. JPRL 151A12 záměna sad.mat. 50260 v celkovém množství 0,900 tis. ks za 50150. 154A10-IH175 záměna sad.mat. 50260 v celkovém množství 0,800 tis. ks za 50150. JPRL 150C10-IH160 sad.mat. 10260 v celkovém množství 0,200 tis. ks nerealizováno, realizováno reklamací 0,100 ks. Dále 150D10-IH160 projektované množství 0,45 tis. ks změněno na 0,12 tis. ks, dále 169B09-IH160 projektované množství 0,45 tis. ks nerealizováno, realizace v rámci reklamace.

Změna TP I oplocenky: původní projekt 4,280 km, změna projektu 3,7 km.

Výkon 36 chemické asanace doplněn TP II 1000m<sup>3</sup>, zakázka 241249

Za revír 06 Jedlová [redacted] dne 21. 5. 2019

Za smluvního partnera dne 21. 5. 2019







