

## Změnový list č. 1 ze dne 12.12.2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pěstební péče o stromy na sídlišti Výsluní</b> |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obj 204/OIAKH/2016                                |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla                                 |                                                   |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br>dle rozpisu prací na všechny vysazené stromy                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <u>Nové řešení:</u><br>dle aktuálních potřeb                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br>veškeré práce byly prováděny dle aktuálních potřeb - viz příloha                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |                                                   |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |        |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne               |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 802 343,30 Kč        |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | -292 154,70 Kč       |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | <b>510 188,60 Kč</b> |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne            |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 31.12.2016        |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>31.12.2016</b> |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):xxx

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxx

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Pavel Hlaváček - pověřený vedením TSmM a.s.

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega - primátor

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): xxx

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet