

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dne 15. 1. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna
Se sídlem: Sídlíště Míru 40, 382 26 Horní Planá
Zastoupený: Mgr. Janem Urbanem, ředitelem dětského domova
IČO: 60084413
DIČ: CZ60084413
Bankovní spojení: GE Moneta Money Bank 1800428-544/0600

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Mgr. Jan Urban, tel. 380 738 328

Technický dozor: Ing. Ladislav Sláma, tel. 602 478 221

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby (koordinátor BOZP“):
Ing. Ladislav Sláma, tel. 602 478 221

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Se sídlem: 382 26 Horní Planá 16
Zastoupený: p. Milanem Kohoutem – jednatelem firmy
Tel. č.: 380 726 297
IČO: 60646926
DIČ: CZ60646926
Bankovní spojení: Raiffeisenbank č.ú. 1060610606/5500
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: p. Josef Homolka
Tel. č.: 602180899

Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 této smlouvy na akci „Budova č.p.- 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části budovy + oprava fasády celé budovy ě oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ je změnový list č. 1 zhotovitele ze dne 22. 5. 2019.

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve č. II. smlouvy:

Celková nabídková cena dle projektové dokumentace a výkazu výměr:

Celkem za dílo:

bez DPH	4 992 892,-- Kč
DPH 15%	0,-- Kč
DPH 21%	1 048 507,-- Kč

Cena celkem včetně DPH 6 041 399,-- Kč

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve č. II. smlouvy:

Změnový list č.1:

a) Poruchy zdiva v oblastech okenních nadpraží

b) Zajištění stability svahu v zahradní části

- celkem vícepráce 309 156,80Kč bez DPH

Celkem za dílo:

bez DPH	5 302 048,80Kč
DPH 15%	0,-- Kč
DPH 21%	1 113 430,25Kč

Cena celkem včetně DPH 6 415 479,05Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Vícepráce na základě změnového listu č. 1 pro dílo uvedené ve č. II. smlouvy schváleny usnesením č. 698/2019/RK-69 dne 6. 6. 2019.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Horní Plané dne 12. 6. 2019

Za objednatele:

Mgr. Jan Urban
ředitel DD, ZŠ a ŠJ, Horní Planá

Český ústav
a školní jedlna
Strojářů Mlý 40, 382 26 Horní Planá
IČO 60034413

1

V Horní Plané dne 12. 6. 2019
Za zhotovitele:

Milan Kohout
jednatel Kohout Company s.r.o.
Horní Planá

Tovární 201
Kohout
Český Krumlov
tel./fax 380 723 297
IČO 60 64 69 36
MČ: CZ60646926