

Číslo smlouvy objednatele č.1: **1430-2016-521101**

Číslo smlouvy objednatele č.2 : **03PT - 002865**

Číslo smlouvy zhotovitele: **122/2016**

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Dalibor Hanzal, Mgr. Vítězslav Pešl
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. – Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
První společník :	GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti) Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 Přerov IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415

Druhý společník :	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
Třetí společník :	Geodetická kancelář JBS, s.r.o. Juranova 24, 682 01 Vyškov IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378
Zastoupen:	Ing. Dušanem Magátem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Magát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	4tw76cw
Bankovní spojení (první společník):	ČSOB pobočka Přerov
Číslo účtu (první společník):	161324225/0300
Bankovní spojení (druhý společník):	ČSOB a.s., Prostějov
Číslo účtu (druhý společník):	231956210/0300
IČO:	25844415
DIČ:	CZ25844415
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto změny:
- Snížení počtu měrných jednotek** u těchto dílčích částí:
 - 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního počtu **55 MJ na 27 MJ**
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního počtu **30 MJ na 0 MJ**

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo z toho důvodu, že v rámci PSZ nebyly navrženy vodohospodářské stavby a pro liniové stavby nebyl potřebný počet MJ v původním rozsahu.

	dílčí část	MJ	Změna počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	- 28	250	7 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	- 30	250	7 500

Celková hodnota méněprací činí 14 500 Kč bez DPH.

Další změnou je rozšíření obvodu KoPÚ o dílčí část:

- 3.1.3.b Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Potřeba provedení nezbytných dodatečných služeb vyplynula z návrhu plánu společných zařízení, z požadavku na rozšíření obvodu pozemkové úpravy z důvodu technického řešení v místě napojení navržené polní cesty VC7 na místní komunikaci.

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.3.b	Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	2 000	2 000

Celková hodnota dodatečných služeb činí 2 000 Kč bez DPH.

Termín ukončení dílčí části 3.1.3.b byl stanoven na **31. 8. 2019**.

Hodnota dodatečných služeb činí 2 000 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 14 500 Kč bez DPH, celkově se cena díla sníží o 12 500 Kč bez DPH.

ČI. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	769 050 Kč
Dílčí část 3.1.3.b GP pro stanovení obvodů KoPÚ, vč. stabilizace	2 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	514 350 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	105 350 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 480 750 Kč
DPH 21%	310 958 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 791 708 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2018 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 17.5.2019

V Přerově dne 17.5.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti

V Brně dne 11.6.2019

Za objednatele č. 2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Buk

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 200	26 400	31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	289	700	202 300	31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	750	6 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	2 000	248 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 500	2 500	28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	301	250	75 250	31.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	301	600	180 600	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					769 050	30. 4. 2018
3.1.3.b	Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	2 000	2 000	31. 8. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	301	650	195 650	31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	700	21 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	250	6 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	250	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	301	950	285 950	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 500	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					514 350	
3.3	Mapové dílo	ha	301	350	105 350	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					105 350	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	300	90 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních celků a dílčí části	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	769 050 Kč
3.1.3.b Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	2 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	514 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	105 350 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 480 750 Kč
DPH 21% v Kč	310 958 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 791 708 Kč

V Olomouci dne 17.5.2019

V Přerově dne 17.5.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.

.....
Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne 11.6.2019

Za objednatele č. 2:

.....
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno