

Dodatek č. 1 KŘPJ-123823-13/ČJ-2018-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-123823-10/ČJ-2018-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava


zastoupená: brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel

IČ: 72052147

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:

3 Tech, s.r.o.

se sídlem:

Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč

zastoupená:

Zdeňkem Roupcem, na základě plné moci

IČ:


26922207

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:



Zapsán v OR, vedeným Kr

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 27. 02. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-123823-10/ČJ-2018-1600VZ jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace, a to zejména instalace tripodových turniketů v prostorech centrálního vstupu a v prostoru služebního vstupu a s tím související stavební práce v objektu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava (dále jen „dílo“).

III.

Z důvodu záměny docházkových tabel (původně navržené v PD se již nevyrábí), je nutné upravit software pro jejich integraci do systému EKV, což vyvolalo potřebu zkušebního provozu pro doladění systému. Tato změna podléhá schválení Odboru programového financování Ministerstva vnitra v souladu s čl. 3.5 smlouvy, a zhotovitel tak nemůže do doby schválení konat, dohodly se obě smluvní strany na prodloužení lhůty pro dokončení díla takto:

- **Termín dokončení a protokolární předání a převzetí kompletního díla nejpozději do 31. července 2019.**

Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla


IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 27. 02. 2018 č. j. KPRJ-123823-10/ČJ-2018-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Jihlavě dne 13 -06- 2019

Za objednatele

.....
brig. gen. Mgr.
řec



Za zhotovitele



.....
na základě plné moci