

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101

č. objednatele č. 2: 03PT-002176

č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov, Ing. Dalibor Hanzal, odborný referent
Pobočky Přerov, Ing. Václav Závěšický,
odborný referent Pobočky Přerov

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

xxxxx

E-mail:

prerov.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č.2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

kontaktní adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve věcech smluvních:

Mgr. Andrea Chmelová

v technických záležitostech:

Ing. Bc. Vladimír Svoboda

Bankovní spojení:

ČNB a.s.

Číslo účtu:

20001-15937031/0710

IČ:

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č.2“

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.
sídlo: Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem společnosti GEODETIKA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: hjt75qe
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 108909494/0600
IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx
dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy**, a to dodatečné služby, které spočívají v **doplnění dílčí části díla** takto:

	dílčí část	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena v Kč bez DPH
3.2.2.a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – věcná břemena	ha	366	190	69 540

Celková hodnota změn činí 69 540 Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Termín ukončení dílčí části díla byl stanoven shodně s dílčí částí díla 3.2.2., tedy do 6 měsíců od výzvy objednatele č.1.

Odůvodnění:

V katastrálním území Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou s mapou KM-D jsou věcná břemena zapsána pouze v souboru popisných informací a nejsou zakreslena v souboru geodetických informací. Katastrální pracoviště Přerov vyžaduje vytvoření obrazu věcných břemen v grafické části operátu (SGI).

V souladu s dohodou o spolupráci katastrálních úřadů s pozemkovými úřady ze dne 28. 3. 2019 bylo na kontrolním dni, který se konal dne 17. 4. 2019, stanoveno, že zpracovatel pozemkových úprav provede veškeré činnosti spočívající v zanesení věcných břemen i do SGI a tyto činnosti budou kalkulovány ve výše uvedené nové dílčí části díla.

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť dodatečné služby jsou provázány s dalšími etapami

díla. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. **Změna osoby** oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 1

V technických záležitostech budou za objednatele č. 1 dále oprávněni jednat **Ing. Renáta Brundová**, vedoucí pobočky Přerov, Ing. Dalibor Hanzal a Ing. Václav Závěšický, referenti Pobočky Přerov.

3. **Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu**

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 313 140 Kč
DPH 21% v Kč	275 759 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 588 899 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 17.5.2019

V Brně dne: 11.6.2019

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 17.5.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dušan Vystavěl

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	500	2 000	30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 200	24 000	30.4.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	378	320	120 960	30.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	378	200	75 600	30.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	1 100	125 400	31.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	48	1 100	52 800	31.7.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	200	75 000	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					475 760	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	366	680	248 880	15.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	190	280	53 200	15.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	55	600	33 000	15.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	230	200	46 000	15.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	200	42 000	15.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	200	18 000	15.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	366	610	223 260	do 6 měsíců od výzvy zadavatele -
3.2.2.a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - věcná břemena	ha	366	190	69 540	objednatelé č.1
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					739 880	
3.3	Mapové dílo	ha	375	140	52 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	500	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 313 140 Kč
DPH 21% v Kč	275 759 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 588 899 Kč

V Olomouci dne 17.5.2019

Za objednatele č. 1:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Prostějově dne 17.5.2019

Za zhotovitele:

.....

Ing. Dušan Vystavěl,

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

V Brně dne 11.6.2019

Za objednatele č. 2:

.....

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno