

Číslo objednatele: 058/OI-St/18-Za

Číslo zhotovitele: 18042305

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

SSMSK ředitelství OSTRAVA	Číslový znak
Došlo: - 5 - 06 - 2019	Vyřizuje
Č.j.: 1 MSK/2019/1427/9	Číslo znak
Listů: 4 ks Příloh: _____ ks	

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen : 

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:




(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Se sídlem: Polanecká 849, 721 00 Ostrava - Svinov

Zastoupeno: 

IČO: 49452011

DIČ: CZ 49452011

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:



(dále jen KČR)

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zastoupen : 

IČO : 25869523

DIČ : CZ25869523

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Bankovní spojení : Komerční banka a. s.

číslo účtu: 27-4176700287/0100; 17622113/0300

Pověřen k jednání ve
věcech smluvních :
Pověřen k jednání ve



věcech technických a realizace stavby:

II.

1. Při provádění stavby „Rekonstrukce silnice III/4648 napojení do kamenolomu Bohučovice“ vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, jež nebyly zahrnuty v předmětu díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 17.4.2019.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- 2.

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	8 694 458,94
vícepráce dle dodatku č. 1	199 961,30
Nová cena bez DPH	8 894 420,24
DPH	1 867 828,25
Nová cena vč. DPH	10 762 248,49

- z toho část SSMSK

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	8 348 765,34
DPH	1 753 240,72
Cena vč. DPH	10 102 006,06

- část KČR

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	545 654,90
DPH	114 587,53
Cena vč. DPH	660 242,43

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
[Redacted signature]

V Ostravě dne : 30. 05. 2019

[Redacted signature]

ředitel organizace





V Olomouci dne : 30. 05. 2019

[Redacted signature]

člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

V Ostravě dne : 30. 05. 2019




MINERAL
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
POLANECKÁ 849
CZ-721 00 OSTRAVA-SVINOV
-069-