

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 2018-024 ze dne 22.10.2018
(ev.č. SMVS 107V082001822)

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[redacted] vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] (technický dozor objednatele - TDO)

[redacted]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk

(dále jen „objednatel“)

a

DIGITRONIC CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pašází 1429, 530 02 Pardubice

IČO: 481 68 017

DIČ: CZ 481 68 017

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: --

Koordinátor BOZP: [redacted]

[redacted]

Datová schránka: hrayzdt

Adresa pro doručování: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2018-024 ze dne 22.10.2018 (účinnost dne 25.10.2018) na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Chrudim - nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č.1“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je upřesnění **termínu 1. etapy díla** z důvodu prodlení s vydáním stanoviska Ústředního vojenského zdravotního ústavu k dokumentaci pro stavební povolení nad předpokládanou dobu stanovenou správním řádem, které je nezbytné pro řádné zpracování projektové dokumentace dle smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy do 15.6.2019.“
2. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě v záhlaví vypouští DIČ objednatele a ruší se písm. f) odst. 6.2. čl. 6 **Platební a fakturační podmínky** a nahrazuje se zněním:
„f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele“.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Pardubicích dne

13-06-2019

Za objednatele:



vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

V Hradci Králové dne

11-06-2019

Za zhotovitele:



jednatel
DIGITRONIC CZ s.r.o.