

DODATEK Č. 1/2019 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. Objednatele: 03PT-003216 ze dne 5. 12. 2017

ISPROFIN: 500 121 0002

Název veřejné zakázky: **Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV NIV, I/43 most ev.č.43-002 - Sportovní - estakáda u nádraží Královo Pole - AD**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú.

zastoupen:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Poskytovatel:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

č. účtu:

zastoupen:

jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitelka

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

výrobní ředitel

e-mail:

tel:

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2019 k výše jmenované Smlouvě na poskytování služeb ve znění:

Článek III. Doba plnění

- *Původní znění:*

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 04/2019** ode dne účinnosti této Smlouvy.

- *Nové znění:*

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 12/2019** ode dne účinnosti této Smlouvy.

Článek X. Závěrečná ustanovení

- *Původní znění:*

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 04/2019.

- *Nové znění:*

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 12/2019, resp. ke dni předání stavby.

Zdůvodnění: V důsledku přerušení stavebních prací v 10/2018 bylo pozastaveno poskytování služeb v dle Smlouvy č. 03PT-003216 ze dne 5. 12. 2017 (výkon autorského dozoru). Na základě uzavřeného dodatku Objednatele se zhotovitelem stavby budou stavební práce pokračovat do 09/2019. Z tohoto důvodu předkládáme Dodatek č. 1/2019, který prodlužuje odpovídajícím způsobem Doby plnění (výkon autorského dozoru) do 12/2019.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše jmenované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003216 ze dne 5. 12. 2017.

Tento Dodatek č. 1/2019 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne - 2 -04- 2019

V Brně dne 1. 3. 2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatel
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.