

Dodatek č.1**SMLOUVA O DÍLO č. 1**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761**

se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice

IČ: 00077615

DIČ: CZ00077615

zastoupený: Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem

bankovní spojení: 

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL **SYSTHERM s.r.o.**

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7209

se sídlem: K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

zastoupený: Janem Kazdou, jednatelem

IČ: 648 30 454

DIČ: CZ648 30 454

bankovní spojení:  č. ú 

autorizovaná osoba podílející se na vedení stavby – obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika (technika prostředí staveb, specializace technická zařízení)



autorizovaná osoba podílející se na vedení stavby – obor technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení:



autorizovaná osoba podílející se na vedení stavby – obor pozemní stavby:



dále jen („zhotovitel“)

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v realizaci stavebních úprav stávající plynové kotelny na adrese Volšovská ulice č. p.1139/II, Sušice, k. ú. Sušice nad Otavou, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak dále uvedeno.

1. Ustanovení článku VI. Smlouvy o dílo se ruší původní text, tj.:

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1 Zahájení stavebních prací:** Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště – zahájení prací neprodleně po předání staveniště.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem – Příloha smlouvy.

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do devadesáti kalendářních dnů (90) kalendářních dní od předání staveniště**

a nahrazuje se novým textem:

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1 Zahájení stavebních prací:** 8. 5. 2019

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do devadesáti kalendářních dnů (90) kalendářních dní od předání staveniště**

Důvodem změny termínu plnění byly nepříznivé klimatické podmínky bránící ukončení topné sezóny. Objednatel požadoval do 31. 5. 2019 zachovat vytápění objektu, z tohoto důvodu nebylo možné provádět demontáž stávající technologie. Od 8. 5. 2019 do 31. 5. 2019 bylo možné provádět pouze přípravné práce. Zhotovitel byl s důvodem včas seznámen a souhlasil.

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 20. 3. 2019, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna, zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

v Sušici dne 10. 6. 2019

v Plzni dne 10. 6. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:



X




Ing. Jaromír Kolář
ředitel
Podepsal(a): Ing. Jaromír Kolář

.....

Ing. Jaromír Kolář

ředitel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Sušice, U Kapličky 761



Jan Kazda

jednatel

SYSTHERM s.r.o.