

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-248/OO ze dne 26.04.2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Zastoupen:	Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Stanislav Kopecký, starosta města
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	vedoucí Oddělení hospodářské správy a krizového řízení Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :	Pragoclima, spol. s r.o.
Se sídlem :	U trati 3134/36a, Praha 10
Zastoupen :	vedoucím pobočky Ostrava, na základě plné moci
IČO :	14890984
DIČ :	CZ14890984
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2402	
Bankovní spojení :	KB Praha10
Číslo účtu :	6048101/0100
Zástupce ve věcech smluvních :	
Zástupce ve věcech technických: a realizace stavby (stavbyvedoucí) :	vedoucí pobočky Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Klimatizační jednotky v objektu MěÚ Nový Jičín na ul. Divadelní 1**“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-248/OO ze dne 26.04.2019 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní – 2.etapa“ zpracovanou firmou H&B REAL, a.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, IČO: 45197504, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO, ST, PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 1.601.067,48 Kč bez DPH (slovy:jednámiliónšestsetjednatísícsedesátsedm,48).“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Novém Jičíně dne 14.06.2019

Za objednatele

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města

V Ostravě dne 14.06.2019

Za zhotovitele


dle plné moci