



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci  
Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice

uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy příkazce: PŘS/00645/2018/OIÚ

### PŘÍKAZCI:

#### **Město Říčany**

sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany  
zastoupený: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města  
ve věcech technických: Ing. arch. Dominik Landkammer, Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička  
IČO: 00240702

#### **Městská část Praha - Kolovraty**

sídlem: Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty  
zastoupený: Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou  
ve věcech technických: Ing. Zuzana Jeřábková  
IČO: 00240346

#### **Obec Světlá**

sídlem: U Hřiště 151, Světlá, PSČ 251 01  
zastoupený: Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou  
ve věcech technických: Ing. Pavel Kyzlink  
IČO: 00240826

#### **Obec Všeň**

sídlem: Jaroslava Bačchy 141, Všeň, PSČ 251 63  
zastoupený: Mgr. Jaromírem Jechem, starostou

ve věcech technických: *Mgr. Jaromír Jech, Ing. arch. Miroslav Hofman*  
IČO: *00241016*

**Obec Strančice**

sídlem: *Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63*  
zastoupený: *Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou*  
ve věcech technických: *Mgr. Oldřich Trejbal*  
IČO: *00240788*

**Město Mnichovice**

sídlem: *Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64*  
zastoupený: *Mgr. Petrou Peckovou, starostkou*  
ve věcech technických: *Mgr. Petra Pecková*  
IČO: *00240478*  
*dále: „Příkazci“*

a

**PŘÍKAZNÍK**

**NDCON s.r.o.**

sídlem: *Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město*  
zastoupený: *Ing. Robertem Michkem, jednatelem*  
ve věcech technických: *Ing. Ladislav Němeček*  
IČO: *64939511*  
Email: [ndcon@ndcon.cz](mailto:ndcon@ndcon.cz)  
tel.: *251019231*

*dále „Příkazník“*

(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 příkazní smlouvu č. PŘS/00645/2018/OIÚ na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty –Mnichovice (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat a zařídit na jeho účet technický dozor, BOZP A technickou pomoc při kolaudaci uvedené stavby a závazek příkazce uhradit za poskytnuté služby sjednanou cenu.

Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. PŘS/00645/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“).

## Článek 1. Preambule

Investiční akce Cyklostezka na kole do Prahy – úsek Kolovraty – Mnichovice je prováděna na základě smlouvy o dílo č. SOD/00646/2018/OSM ze dne 8. 11. 2018, uzavřené mezi městem Říčany jako objednatelem a OHL ŽS a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00, IČ: 463 42 796, jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 k citované smlouvě o dílo došlo ke změně termínu dokončení díla.

V souvislosti se změnou termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ uzavírají příkazce a příkazník tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě, jehož předmětem je změna rozsahu plnění příkazníka a s ní související změna výše úplaty příkazníka.

Smluvní strany konstatují, že příkazník ve shodě s ustanovením čl. 4 odst. 4.3 příkazní smlouvy zahájil výkon přípravných prací bezprostředně po doručení výzvy k zahájení činnosti (s výjimkou Etapy Ia, kde byly přípravné práce zahájeny příkazníkem až po předání staveniště zhotoviteli, k němuž došlo dne 28.2.2019). Výkon prací spojených s realizací stavby bude v plném rozsahu zahájen dnem zahájení realizace díla, který je definován v čl. 3 odst. 3.5 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. V době do zahájení realizace díla vykonává příkazník sjednané práce v omezeném rozsahu (spolupráce na úpravě projektové dokumentace, zpracování změnových listů, příprava vytyčení staveniště, příprava kácení dřevin).

## Článek 2. Doba plnění

Článek 4 odst. 4.4 příkazní smlouvy se mění takto:

Doba zajištění činnosti TDI a BOZP zahrnuje dobu výkonu přípravných prací, dobu od předání staveniště do dne zahájení realizace (s výjimkou Etapy Ia), dobu realizace stavby a dobu po dokončení stavby v rozsahu 2 měsíců.

Doba realizace stavby je stanovena takto:

<u>Etapa Ia:</u>	<u>do 4 měsíců ode dne zahájení realizace</u>
<u>Část 1 (mimo Etapy Ia)</u>	<u>do 10 měsíců ode dne zahájení realizace</u>
<u>Část 2:</u>	<u>do 10 měsíců ode dne zahájení realizace</u>
<u>Část 3:</u>	<u>do 8 měsíců ode dne zahájení realizace</u>
<u>Část 4:</u>	<u>do 10 měsíců ode dne zahájení realizace</u>

Dokončením stavby se rozumí protokolární předání a převzetí dané části či etapy. Dotačním titulem se pro účely tohoto článku rozumí 50. Výzva Řídícího výboru IROP – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI.

Článek 4 odst. 4.5 příkazní smlouvy se mění takto:

Pokud dojde k prodloužení doby plnění této příkazní smlouvy z důvodů spočívajících nikoli na straně příkazníka, bude adekvátně navýšena úplata příkazníka sjednaná v článku 6.

## Článek 3. Stanovení výše úplaty příkazníka

Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti příkazníka v době od předání staveniště do dne zahájení realizace díla náleží příkazníkovi odměna v celkové výši 165.000,- Kč bez DPH, tj. 199.650,- Kč včetně DPH.

Článek 6 odst. 6.2 příkazní smlouvy se mění takto:

6.2. Smluvní strany se dohodly na úplatě příkazníka ve výši:

Stavební objekt	TDI bez DPH	TDI vč. DPH	BOZP bez DPH	BOZP vč. DPH	navýšení TDI bez DPH	navýšení TDI vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
<b>ČÁST 1</b>								
etapa Ia	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	0,0	0,0	233 000,0	281 930,0
etapa Ib	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
etapa II.a	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
etapa II.b	195 000,0	235 950,0	<b>38 000,0</b>	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
<b>celkem (bez Ia)</b>	<b>585 000,0</b>	<b>707 850,0</b>	<b>114 000,0</b>	<b>137 940,0</b>	<b>45 000,0</b>	<b>54 450,0</b>	<b>744 000,0</b>	<b>900 240,0</b>
<b>celkem</b>	<b>780 000,0</b>	<b>943 800,0</b>	<b>152 000,0</b>	<b>183 920,0</b>	<b>45 000,0</b>	<b>54 450,0</b>	<b>977 000,0</b>	<b>1 182 170,0</b>
<b>ČÁST 2</b>								
etapa II.c	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
etapa II.d	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
etapa III.	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
<b>celkem</b>	<b>585 000,0</b>	<b>707 850,0</b>	<b>114 000,0</b>	<b>137 940,0</b>	<b>45 000,0</b>	<b>54 450,0</b>	<b>744 000,0</b>	<b>900 240,0</b>
<b>ČÁST 3</b>								
etapa IV.a1	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
etapa IV.a2	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
<b>celkem</b>	<b>390 000,0</b>	<b>471 900,0</b>	<b>76 000,0</b>	<b>91 960,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>36 300,0</b>	<b>496 000,0</b>	<b>600 160,0</b>
<b>ČÁST 4</b>								
etapa IV.b1	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
etapa IV.b2	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
etapa V.	195 000,0	235 950,0	38 000,0	45 980,0	15 000,0	18 150,0	248 000,0	300 080,0
<b>celkem</b>	<b>585 000,0</b>	<b>707 850,0</b>	<b>114 000,0</b>	<b>137 940,0</b>	<b>45 000,0</b>	<b>54 450,0</b>	<b>744 000,0</b>	<b>900 240,0</b>
<b>celkem (bez Ia)</b>	<b>2 145 000,0</b>	<b>2 595 450,0</b>	<b>418 000,0</b>	<b>505 780,0</b>	<b>165 000,0</b>	<b>199 650,0</b>	<b>2 728 000,0</b>	<b>3 300 880,0</b>
<b>celkem</b>	<b>2 340 000,0</b>	<b>2 831 400,0</b>	<b>456 000,0</b>	<b>551 760,0</b>	<b>165 000,0</b>	<b>199 650,0</b>	<b>2 961 000,0</b>	<b>3 582 810,0</b>

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	2 796 000,00	587 160,00	3 383 160,00
Dodatek č.1	165 000,00	34 650,00	199 650,00
<b>Celková výsledná cena díla</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>621 810,00</b>	<b>3 582 810,00</b>

#### Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Změna v tomto dodatku je v souladu s Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, který by změnila celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na služby.
- 5.2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.

- 5.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.4. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
- Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 4. 4. 2019 pod č. usnesení 19-13-003.
  - Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 29/2019 ze dne 26. 3. 2019.
  - Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 19-01-03 ze dne 18. 2. 2019.
  - Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z4/2019-22/4 ze dne 21. 2. 2019.
  - Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-19-10-05 ze dne 23. 4. 2019 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-19-03-03 ze dne 29. 4. 2019.
  - Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 19-04-004 ze dne 30. 4. 2019.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

*V Říčanech*

*V Praze*

Příkazce:

Příkazník:

.....  
*Mgr. Vladimír Kořen*  
*starosta města Říčany*

.....  
*Ing. Robert Michek*  
*Jednatel NDCON s.r.o.*

.....  
*Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda*  
*starosta Městské části Praha – Kolovraty*

.....  
*Ing. Pavel Kyzlink*  
*starosta obce Světice*

.....  
*Mgr. Jaromír Jech*  
*starosta obce Všestary*

.....  
*Mgr. Oldřich Trejbal*  
*starosta obce Strančice*

.....  
*Mgr. Petra Pecková*  
*Starostka města Mnichovice*