

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.**SMLUVNÍ STRANY****Objednatel: Město Nymburk**

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763

Ing. Iveta Žemlová, e-mail: iveta.zemlova@meu-nbk.cz, mob.: +420 601 085 029

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Bedřich Dudycha, e-mail: [REDACTED]

IČO: 25953818

DIČ: CZ25953818

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-708200227/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.**ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník [REDACTED] www.ppe.cz

vodovodního a kanalizačního řadu“ (dále jen „Rekonstrukce ulice Vodárenská“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P19V00000003**) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce ulice Vodárenská. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci ulice Vodárenská dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Janem Hasenöhrem, stavbyvedoucím, mob.: [REDAKCE] Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 20 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 1 kalendářního týdne po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.

2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **3.735.466,- Kč**

DPH celkem (21 %): 784.448,- Kč

cena včetně DPH celkem: **4.519.914 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: třimiliónysedmsettřicetpěttisícčtyřistašedesátšest korun českých).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění

odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního

deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.

5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
11. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
12. Stavební a technický dozor a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 8.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.

7. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
10. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
12. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
13. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek IX.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 213 ze dne 24/04/2019.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Nymburce dne: 1



za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města



Ve Vysokém Mýtě dne: 10.6.2019



za Zhotovitele
Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Vodárenská, Nymburk	Objednatel:	Město Nymburk	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce ulice	Projektant:	Ing. Robert Juřina, atelier M.A.A.T.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nymburk	Zhotovitel:	Ing. Jakub Šepela, Dis	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	155
JKSO:	8222932	Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor	Datum:	30.08.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Naklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	1 493 192,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	1 184 060,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	38 614,99			Ostatní	0,00
	Montáž	135 132,45			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		884 465,58				
ZRN celkem		3 735 466,01				
			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 735 466,01	DPH 21%	784 447,86
		Celkem bez DPH	3 735 466,01
		Celkem včetně DPH	4 519 913,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Husova 437, 501 00 Mýto, s.r.o.
IČO: 25953818
tel.: 602 443 111

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Vodárenská,Nymburk			Objednatel:	Město Nymburk		
Druh stavby:	rekonstrukce ulice			Projektant:	Ing. Robert Juřina, ateliér M.A.A.T.		
Lokalita:	Nymburk			Zhotovitel:	Ing. Jakub Šepela,Dis		
Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor			Zpracováno dne:	30.08.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost(t)	
SO 101		ulič.profil-trasa mezi ulicí Jízdecká a Dlouhá tř.	406 366,04	564 480,50	970 846,54	483,23	
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	12 451,61	138 779,05	151 230,66	241,49	
SO 101	21	Úprava podloží	0,00	5 452,60	5 452,60	0,00	
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	53 850,61	9 922,25	63 772,86	128,48	
SO 101	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažb	287 749,32	118 419,27	406 168,59	92,35	
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe	52 314,50	4 511,23	56 825,73	20,92	
SO 101	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	24 172,00	24 172,00	0,00	
SO 101	S	Přesuny sutí	0,00	263 224,10	263 224,10	0,00	
SO 102		ulič.profil trasa mezi ul.Dlouhá tř.a Palackého tř	797 917,56	1 152 717,45	1 950 635,01	897,45	
SO 102	11	Přípravné a přidružené práce	24 654,57	275 329,58	299 984,15	473,04	
SO 102	18	Povrchové úpravy terénu	4 500,00	1 788,75	6 288,75	9,39	
SO 102	21	Úprava podloží	0,00	8 779,11	8 779,11	0,00	
SO 102	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	90 569,40	17 498,30	108 067,70	202,57	
SO 102	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažb	615 099,12	285 936,39	901 035,51	186,27	
SO 102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe	63 094,47	5 331,72	68 426,19	26,17	
SO 102	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	42 440,00	42 440,00	0,00	
SO 102	S	Přesuny sutí	0,00	515 613,60	515 613,60	0,00	
SO 301		rekonstr.odvodnění-mezí ulicí Jízdecká a Dlouhá tř	47 309,33	105 223,39	152 532,72	28,88	
SO 301	13	Hloubené výkopávky	0,00	33 834,54	33 834,54	0,00	
SO 301	15	Roubení	370,13	4 618,87	4 989,00	0,03	
SO 301	16	Přemístění výkopku	0,00	23 158,29	23 158,29	0,00	
SO 301	17	Konstrukce ze zemin	0,00	7 836,70	7 836,70	0,00	
SO 301	21	Úprava podloží	15 016,30	16 123,90	31 140,20	26,27	
SO 301	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	12 158,36	1 360,14	13 518,50	0,02	
SO 301	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	19 137,74	5 850,26	24 988,00	2,54	
SO 301	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	11 549,48	11 549,48	0,00	
SO 301	M46	Zemní práce při montážích	626,79	891,21	1 518,00	0,02	
SO 302		rekonstr.odvodnění-mezí ul.Dlouhá tř. a Palac.ř	47 848,47	99 009,23	146 857,71	27,93	
SO 302	13	Hloubené výkopávky	0,00	33 154,59	33 154,59	0,00	
SO 302	15	Roubení	222,08	2 771,32	2 993,40	0,02	
SO 302	16	Přemístění výkopku	0,00	18 484,00	18 484,00	0,00	
SO 302	17	Konstrukce ze zemin	0,00	7 941,14	7 941,14	0,00	
SO 302	21	Úprava podloží	15 649,72	17 849,35	33 499,07	25,34	
SO 302	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	12 154,42	816,08	12 970,50	0,02	

SO 302	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	19 137,74	5 850,26	24 988,00	2,54
SO 302	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	11 169,20	11 169,20	0,00
SO 302	M46	Zemní práce při montážích	684,51	973,29	1 657,80	0,02
SO 401		rekonstrukce veřejného osvětlení	232 366,10	134 827,95	367 194,05	21,31
SO 401	M21	Elektromontáže	224 093,24	74 428,36	298 521,60	13,63
SO 401	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00
SO 401	M46	Zemní práce při montážích	8 272,86	55 719,59	63 992,45	7,67
SO 914		Doplňující konstrukce a VRN	0,00	147 400,00	147 400,00	1,09
SO 914	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe	0,00	35 952,00	35 952,00	0,90
SO 914	96	Vedlejší rozpočtové náklady - VRN	0,00	111 448,00	111 448,00	0,19
		Celkem:			3 735 466,01	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce ulice Vodárenská, Nymburk		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Nymburk	
Druh stavby:		rekonstrukce ulice		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Robert Jufina, atelier M.A.A.T.	
Lokalita:		Nymburk		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Ing. Jakub Šepala, Dis	
JKSO:		8222932		Zpracováno dne:		30.08.2018		Zpracoval:	
								Martina Kraflíková, Tábor	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Naklady (Kč)	Hmotnost (t)
			Rozměry					Montáž	Jednot.
								Celkem	Celkem
	SO 101		ul. profil-křasa mezi ulicí Jízdecká a Dlouhá tř.					564 480,50	970 846,54
	SO 101 11		Připravěné a příružené práce					12 451,61	151 230,66
1	SO 101	919735114R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	89,14	233,00	12 451,61	8 318,01	20 769,62
2	SO 101	113108420R00	39,46+4,90+39,15+5,63 po obvodě odstraňovaného asfaltového povrchu	m2	89,14	200,00	17 828,60	43 400,00	43 400,00
3	SO 101	113108420R00	Odstranění asfaltové vrstvy vozovky pl nad 50 m2, tl do 20 cm	m2	217,00	386,00	83 762,00	83 762,00	83 762,00
4	SO 101	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. těžené tl. do 30 cm	m2	217,00	148,00	32 106,00	740,00	740,00
5	SO 101	113201111R00	Výměna obrubníků chodníkůvých a parkových	m	5,00	962,00	4 810,00	311,69	311,69
6	SO 101	114203102R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene na sucho, spárý MC	m3	0,32	309,00	98,88	973,35	973,35
7	SO 101	113109315R00	1,80*1,20*0,15 před domem čp.92	m2	3,15	800,00	2 520,00	1 200,00	1 200,00
8	SO 101	963023712R00	Odstranění sjezdů pl do 50 m2, bet. prostý tl. 15 cm	kus	1,50	74,00	111,00	74,00	74,00
9	SO 101	966006211R00	4,50*0,70 před domem čp.99						
10	SO 101	966006211R00	Vybourání schodů stupňů z vozovky						
11	SO 101	966006211R00	1,50*1 před domem čp.179						
12	SO 101	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí - značka B24a - na rohu st. 602 (č.p. 551) před ul. Jízdecká						
13	SO 101	966006211R00	1*1						
14	SO 101	966006211R00	Úprava podloží						
15	SO 101	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných - obnažená zemina po vybourání původní komunikace	m2	272,63	20,00	5 452,60	5 452,60	5 452,60
16	SO 101	215901101RT5	vibrační deskou						
17	SO 101	215901101RT5	76,95+79,80 fezy 11, až necelých 18						
18	SO 101	215901101RT5	30,35+85,53 pod odrazným proužkem						
19	SO 101	561121112R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	156,75	50,00	7 837,50	9 922,25	63 772,86
20	SO 101	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kamenu tl. 20 cm, pod dlažbu 10x10x10 cm	m2	156,75	192,00	30 096,00	1 933,13	7 837,50
21	SO 101	564861111RT2	156,75*1						
22	SO 101	564861111RT2	Podklad ze šikmokr. po zhutnění tloušťky 20 cm, pod dlažbu 10 x 10 x 10 cm a 24 x14 x14 cm	m2	291,33	192,00	55 953,36	7 989,12	55 953,36
23	SO 101	564861111RT2	šikmokr. frakce 0-32 mm						
24	SO 101	564861111RT2	156,75*1						
25	SO 101	564861111RT2	18,70*1 - pod dlažbu odvodňovací pruhu ve síťdu vozovky						
26	SO 101	564861111RT2	115,88*1 - pod odrazným proužkem						
27	SO 101	564861111RT2	Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch	m2	156,75	1 270,00	203 053,95	0,00	203 053,95
28	SO 101	564861111RT2	Kladení dlažby drobné kostky lože z kamene drceného tl. 4 cm, frakce 4-8 mm, ve sklonu 2%	m2	159,89	790,00	125 708,10	6 095,18	14 773,00
29	SO 101	564861111RT2	V poloze jsou zakalkulovány náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, zitratině se doporučuje ve výši 2%.						
30	SO 101	564861111RT2	76,95+79,80 fezy 11, až necelých 18						
31	SO 101	564861111RT2	156,75*1,02 +2% zitratiněho, POZN: cena atyp. dlažebních kostek výrazně závisí na výrobci.						
32	SO 101	564861111RT2	Kladení dlažby velké kostky, lože vel cca 65 x 25 cm z betonu C30/37 XF3 - pro vytvoření síťedového odvodňovacího pruhu - trojřádku	m2	18,70	790,00	14 773,00	6 095,18	14 773,00
33	SO 101	564861111RT2	V poloze jsou zakalkulovány náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, zitratině se doporučuje ve výši 1%.						
34	SO 101	564861111RT2	19,20*(0,50*0,50*2) odcetění dvou uličních vpustí						
35	SO 101	564861111RT2	18,70*1,01 1 % zitratiněho						
36	SO 101	564861111RT2	Dlažba z nepravdivelného lomového kamene tl. 10 cm, lože z kamenu drceného tl. 4 cm, frakce 4-8 mm, včetně dodání - součást odrazného proužku	m2	30,35	795,00	24 128,25	3 320,51	24 128,25
37	SO 101	564861111RT2	(odrazný proužek= obrubník z velkých kostek 24x14x14 cm a chodník z nepravdivelného kamene tl. 10 cm)						
38	SO 101	564861111RT2	15,53+14,82 vč. sjezdu st. 602						
39	SO 101	916161111RT1	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	85,53	290,00	24 803,70	4 511,23	56 825,73
40	SO 101	916161111RT1	Osazení obruby (obrubník) z kostek velkých z betonovém loži s opěrou vel cca 35 x 25 cm z betonu C30/37 XF3						
41	SO 101	916161111RT1	Položka je zakalkulovaná cena na dodání hmot pro lože. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, zitratině se doporučuje ve výši 1%.						
42	SO 101	916161111RT1	40,20+39,70 podél budov= je součástí odrazného proužku a napojen v Jízdecké ulici na stávající skládané oblouky obrubníků						
43	SO 101	916161111RT1	5,63*1 příčný řádek v ulici Dlouhá třída						
44	SO 101	563 R-80155	kostka dlažební velká atyp. 24 x 14 x 14 cm, šedá nebo jiné barvy. -dodání	m2	12,09	2 470,00	29 872,03	0,00	29 872,03
45	SO 101	563 R-80155	kostka dlažební velká atyp. 24 x 14 x 14 cm, šedá nebo jiné barvy. -dodání						
46	SO 101	563 R-80155	4,64						

19	SO 101	914001125R00	85,53*0,14*1,01 1 % ztrátového Osazení svítlé značky na sloupce nebo konzolu, včetně dodávky upevňovacího - jen montáž Na rohu st. 602 (č.p. 551) před ul. Jízdecká 1*1	kus	12,09	650,00	399,06	250,94	650,00	0,00	0,00
20	SO 101	40445230	znacka dopr. příkazové C2c - dodání 1*1	kus	1,00 1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01	0,01
SO 101 H22											
21	SO 101	998223011R00	Komunikace pozemní a letišť Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební 128,47+92,34+20,91	t	241,72 241,72	100,00	0,00	24 172,00	24 172,00	0,00	0,00
22	SO 101	979012112R00	Presuny sutí Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m 241,49*1	t	241,49	126,00	0,00	263 224,10 30 427,74	263 224,10 30 427,74	0,00	0,00
23	SO 101	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m 241,49*1	t	241,49	126,00	0,00	30 427,74	30 427,74	0,00	0,00
24	SO 101	97908213R00	Nakládání výpouř hmot na dopr. prostředky-komunikace 241,49*1	t	241,49	203,00	0,00	49 022,47	49 022,47	0,00	0,00
25	SO 101	979084216R00	Vodorovná doprava výpouř hmot po suchu do 5 m 241,49*1	t	241,49	325,00	0,00	78 484,25	78 484,25	0,00	0,00
26	SO 101	979084219R00	Připletek k dopravě výpouř hmot za dalších 5 m x 4 (Nymburk - skládka Hájk-Sány, fa Šumbar, spol. s r.o. = 24 km) 241,49*1	t	241,49	10,00	0,00	2 414,90	2 414,90	0,00	0,00
27	SO 101	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy a směsný odpad 241,49*1	t	241,49	300,00	0,00	72 447,00	72 447,00	0,00	0,00
SO 102											
28	SO 102	919735114R00	ulic-profil trasa mezi ul. Dlouhá tř. a Palackého tř. Přípravné a přídržné práce Rezáni slávicího živícího krytu tl. 15 - 20 cm 176,50*1 po obvodě odstraňovaného asfaltového povrchu	m	176,50	233,00	0,00	1 152 717,45 24 654,57	1 152 717,45 24 654,57	897,45 473,04	897,45 473,04
29	SO 102	113108420R00	Odstaňování asfaltové vrstvy tl. nad 50 m2, tl. do 20 cm 422,40*1	m2	422,40	200,00	0,00	84 480,00	84 480,00	0,44	185,85
30	SO 102	113107430R00	Odstaňování podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. do 30 cm 422,40*1	m2	422,40	366,00	0,00	163 046,40	163 046,40	0,66	278,78
31	SO 102	113201111R00	Vytváření obrubníků chodníkových a parkových 8,90+29,30	m	38,20	148,00	0,00	5 653,60	5 653,60	0,22	8,40
32	SO 102	114203102R00	Rozěbrání dlažeb z lom. kamene na suchu, spáry MC 32,80*1,20*0,15 před domy čp. 109,131 a 122	m3	5,90	962,00	0,00	5 679,65	5 679,65	0,00	0,00
SO 102 18											
33	SO 102	181301107R00	Povrchové úpravy terénu Rozproštění ornice, rovina, tl. 40-50 cm, do 500m2 - pro růst hrozňavého vína - podél zděného plotu k st. 216/1 22,50*0,50	m2	11,25	159,00	0,00	1 788,75	1 788,75	0,00	9,39
34	SO 102	10364200	ornice pro pozemkové úpravy - dodání 11,25*0,50	m3	5,63	800,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1,67	9,39
SO 102 21											
35	SO 102	215901101RT5	Úprava podloží Zhutnění podloží z hornin nesoudržných - obnažená zemina po vybouření původní komunikace vibrační deskou	m2	438,96	20,00	0,00	8 779,11	8 779,11	0,00	0,00
SO 102 56											
36	SO 102	561121112R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad z mechanicky zpevněného kamene tl. 20 cm, pod dlažbu 10x10x10 cm 397,45*1	m2	397,45	50,00	90 569,40 14 970,91	17 438,30 4 901,59	108 067,70 19 872,50	0,00	202,57
37	SO 102	564861111RT2	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 20 cm, pod dlažbu 10 x 10 x 10 cm a 24 x 14 x 14 cm štěrkodrt frakce 0-32 mm	m2	459,35	192,00	75 598,49	12 596,71	88 195,20	0,44	202,57
SO 102 59											
38	SO 102	591211111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlaží) Kladení dlažby grobné kostky, lože z kamene drceného tl. 4 cm, frakce 4-8 mm, ve sklonu 2% 106,43*1 fezy č. 1 až 3 vč. vchodu do domu čp. 121 132,44+96,83 fezy č. 3 až 8 vč. sjezdu domu čp. 109 29,95+31,80 fezy č. 8 až 9 26,52+107,04*0,14) pod odrazným proužkem	m2	397,45 106,43 229,27 41,51	750,00	615 099,12 21 701,96	285 936,39 276 385,54	901 035,51 298 087,50	0,11	186,27 43,72
39	SO 102	593 R-80120 A	kosťka dlažební grobná 10/10 cm, tl. 10 cm, šedá alyp. - dodání R-položka je zvolena pro atypičnost výrobku. 397,45*1,02 +2% ztrátového	m2	61,75	1 270,00	514 856,73	0,00	514 856,73	0,28	113,11
40	SO 102	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože vel cca 65 x 25 cm z betonu C30/37 XF3 - pro vytvoření středového odvodňovacího pruhu-trojládku 21,15*(0,50*0,50*3) odcetnutí tří uličních vpustí	m2	20,40	790,00	9 466,71	6 649,29	16 116,00	0,30	6,15
41	SO 102	593 R-80155	kosťka dlažební velká alyp. 24 x 14 x 14 cm, šedá nebo jiné barvy. - dodání R-položka je zvolena pro atypičnost výrobku 20,40*1,01 1 % ztrátového	m2	20,60	2 470,00	50 891,88	0,00	50 891,88	0,38	7,91
42	SO 102	594611111R00	Dlažba z nepravdivého lomového kamene tl. 10 cm, lože z kamene drceného tl. 4 cm, frakce 4-8 mm, včetně dodání - součást odrazného proužku 3,75+11,57+11,20 vč. sjezdu	m2	26,52	795,00	18 181,84	2 901,56	21 083,40	0,58	15,39
SO 102 91											
43	SO 102	916161111RT1	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osazení obruby (obrubník) z kostek velkých, v betonovém loži s opěrou vel cca 35 x 25 cm z betonu C30/37 XF3	m	107,04	290,00	63 094,47	5 331,72	68 426,19	0,19	26,17 20,36

[illegible]

73	SO 301 21253111RK7	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé dřen. 83 mm - horní vrstva, prům. tl. 300 mm	m3	6,09	914,00	4 171,30	1 394,96	5 566,26	1,63	9,93
74	SO 301 28611225 A	trubka PEHD drenážní flexibilní d 150 mm	m	42,63	95,00	4 049,85	0,00	4 049,85	0,00	0,03
	SO 301 87	Potrubi z trub plastických, skleněných a cedičových		42,63						0,02
75	SO 301 871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 vč. napojení na stávající kanalizaci - do výkopu, -odbočky od uličních vpustí	m	10,00	137,00	12 158,36	1 360,14	13 518,50	0,00	0,00
76	SO 301 286113310	kanalizační trouba z PVC KG-DN 200 mm, SN 4 vč. kolen a odboček - dodání, -odbočky od uliční vpustí	m	10,50	1 157,00	12 148,50	0,00	12 148,50	0,00	0,02
	SO 301 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								2,54
77	SO 301 R-894201121	Roznášecí beton. deska dna výkopu z betonu C 12/15, tl. desky 100mm - pod konstrukcí šachet uličních dešťových vpustí silničních	m3	0,29	8 500,00	19 137,74	5 850,26	24 988,00	2,55	0,73
78	SO 301 R-894416111	Osazení beton. dílců (skruží) šachty uliční vpustí vč. uložení do cement. malty, vyspárování cement. maltou M25 XF 4 a jejím dodání,...	kus	2,00	2 500,00	1 610,64	3 389,36	5 000,00	0,28	0,55
79	SO 301 899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00	1 030,00	103,69	1 956,31	2 060,00	0,01	0,02
80	SO 301 592R-23822	dno vpustí bet. TBV-Q 450/300 mm s kalovým prostorem - dodání	kus	2,00	410,00	820,00	0,00	820,00	0,23	0,46
81	SO 301 592R-238630	střední betonová skruž TBV-Q 450/300 mm	kus	2,00	359,00	718,00	0,00	718,00	0,08	0,15
82	SO 301 592R-238630	střední betonová skruž s odtokem TBV-Q 450/450 mm	kus	2,00	779,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,11	0,21
83	SO 301 592R-23868	horní betonová skruž TBV-Q 450/450	kus	2,00	546,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,11	0,22
84	SO 301 592R-238271	kruhový betonový prstenec TBV-Q 450/180	kus	2,00	296,00	592,00	0,00	592,00	0,02	0,05
85	SO 301 572R-238277	kalový koš, ocel. žárové zinkovaná+zápachová klapka	kus	2,00	850,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,01	0,02
86	SO 301 55340380	mříž 500 x 500 mm, D400 litinová DIN 19583	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,06	0,12
	SO 301 H27	Vedení trubní dálková a přípojná								0,00
87	SO 301 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení, oievř. výkop	t	28,87	400,00	0,00	11 549,48	11 549,48	0,00	0,00
	SO 301 M46	Zemní práce při montážích								0,02
88	SO 301 460490012R00	Fólie vystražná z PVC, šířka 33 cm vč. dodání pásy pro označení kanalizačního potrubí	m	50,60	30,00	626,79	891,21	1 518,00	0,00	0,02
	SO 302	rekonstr.odvodnění-mezi ul.Dlouhá tí. a Palác.tř								27,93
89	SO 302 13	Hloubení výkopů	m3	4,90	1 137,00	47 848,47	99 009,23	146 857,71	0,00	0,00
90	SO 302 R-131201110	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNÉ s ručním docíštěním - pro nové uličních vpustí	m3	4,90	35,00	0,00	5 566,75	5 566,75	0,00	0,00
91	SO 302 132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3,STROJNÉ s ručním docíštěním : pro vedení přípojek kanalizace z nových dešťových vpustí do obecní kanalizace	m3	9,60	638,00	0,00	6 124,80	6 124,80	0,00	0,00
92	SO 302 132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	9,60	42,00	0,00	403,20	403,20	0,00	0,00
93	SO 302 R-132201110	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNÉ s ručním docíštěním pro rýhu trativodu středem vozovky, viz řez	m3	16,26	1 001,00	0,00	16 272,06	16 272,06	0,00	0,00
94	SO 302 132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	16,26	284,00	0,00	4 616,42	4 616,42	0,00	0,00
	SO 302 15	Roubení								0,02
95	SO 302 151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m - pro dešťovou kanalizaci z nových uličních vpustí	m2	18,00	105,00	222,08	1 667,92	1 890,00	0,00	0,02
96	SO 302 151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	18,00	61,30	0,00	1 103,40	1 103,40	0,00	0,00
	SO 302 16	Přemístění výkopu								0,00
97	SO 302 161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	30,75	88,70	0,00	2 727,61	2 727,61	0,00	0,00
98	SO 302 162201101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 20 m	m3	30,75	33,70	0,00	1 036,28	1 036,28	0,00	0,00
99	SO 302 167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 100 m3 (mimo zeminu použitou jako zásep)	m3	13,19	190,00	0,00	2 506,18	2 506,18	0,00	0,00
100	SO 302 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	13,19	262,00	0,00	3 455,78	3 455,78	0,00	0,00
101	SO 302 167101103R00	Přeložení nebo srovnání výkopu z hor. 1-4	m3	13,19	124,00	0,00	1 635,56	1 635,56	0,00	0,00
102	SO 302 979990001R00	Poplatek za skládku zeminy	t	13,19	300,00	0,00	7 122,60	7 122,60	0,00	0,00
	SO 302 17	Konstrukce ze zemín								0,00
103	SO 302 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny tl. za použití vytěžené zeminy - nad šléřkopiskový zásep	m3	13,48	402,00	0,00	7 941,14	7 941,14	0,00	0,00
		(1+9)*11,20 odbočky od uliční vpustí		12,00			5 418,08	5 418,08		

104	SO 302	175101201R00	Obsyp objektu - silniční vpusti - bez prohození sypaniny tl. za použití vytěžené zeminy 4,89-(3,14*0,275*0,275*1,70)*2, pro dvě uliční vpusti	m3	1,48 4,08 4,08	618,00	0,00	2 523,07	2 523,07	0,00	0,00
Úprava podloží											
105	SO 302	212572111R00	Podkladní lože pod dešťovou kanalizací ze štěrkopísku třídného 0-4mm, tl.5 -10cm, vč.dodání (3+3)*1*0,10 odbočky od uliční vpusti	m3	0,60 0,60 0,60	848,00	15 649,72	17 849,35	33 499,07	1,92	25,34
106	SO 302	247571113R00	Boční a krycí obsyp rozvodu dešťové kanalizace ze štěrkopísku třídného 0-63 mm, tl. cca 30 cm (3+3)*1*0,30 odbočky od uliční vpusti	m3	1,80 1,80 1,80	1 650,00	1 840,56	1 129,44	2 970,00	2,91	5,25
107	SO 302	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN do 160 bez lože, - vede středem vozovky viz řez. 44,86+2,20+2,20	m	49,26 49,26 49,26	242,00	0,00	11 920,92	11 920,92	0,00	0,00
108	SO 302	212572111R00	Lože a obsyp trativodu ze štěrkopísku třídného fr. 8 - 16 mm obalené v geotextilii 0,30*0,30*49,26-(3,14*0,075*0,075*49,26)	m3	3,56 3,56 3,56	848,00	1 926,85	1 094,87	3 021,72	1,92	6,84
109	SO 302	212971110R00	Opláštění trativodu zfiltrační geotextilie netkané 300g/m2 vč. dodání 40,60*10,30*4)	m2	48,72 48,72 48,72	70,00	1 559,80	1 850,60	3 410,40	0,00	0,01
110	SO 302	212531111RK7	Výpň odvodňov. trativodu kam. hrubě drcen. 63 mm - horní vrstva, průměr 11 300 mm 49,26*0,50*0,30	m3	7,39 7,39 7,39	914,00	5 061,04	1 692,51	6 753,55	1,63	12,04
111	SO 302	28611225 A	trubka PEHD drenážní flexibilní d 150 mm 49,26*1,05 +5% ztrátového	m	51,72 51,72 51,72	95,00	4 913,69	0,00	4 913,69	0,00	0,04
Potrubi z trub plastických, skleněných a cedičových											
112	SO 302	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 vč. napojení na stávající kanalizaci - do výkopu, -odbočky od uličních vpusti 3+3	m	6,00 6,00 6,00	137,00	12 154,42	816,08	12 970,50	0,00	0,02
113	SO 302	28613310	kanalizační trouba z PVC KG-DN 200 mm, SN 4 vč.kolen a odboček - dodání, - odbočky od uliční vpusti 10*1,05 +5% ztrátového	m	10,50 10,50 10,50	1 157,00	12 148,50	0,00	12 148,50	0,00	0,02
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení											
114	SO 302	R- 894201121	Roznášecí beton. deska dna výkopu z betonu C 12/15, tl. desky 100mm - pod konstrukci šachet uličních dešťových vpustí silničních (1,20*1,20*0,10)*2, pro 2 ks	m3	0,29 0,29 0,29	8 500,00	19 137,74	5 850,26	24 988,00	2,55	2,54
115	SO 302	R- 894416111	Osazení beton dílců (skruží) šachty uliční vpusti vč. uložení do cement. malty,vyspárování cement. maltou M25-XF 4 a jejím dodání., 2*1, pro dvě šachty	kus	2,00 2,00 2,00	2 500,00	1 610,64	3 389,36	5 000,00	0,28	0,55
116	SO 302	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	1 030,00	103,69	1 956,31	2 060,00	0,01	0,02
117	SO 302	592R- 23822	dno vpusti bet. TBV-Q 450/300 mm s kalovým prostorem - dodání 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	410,00	820,00	0,00	820,00	0,23	0,46
118	SO 302	592R- 238630	sifední betonová skruž TBV-Q 450/300 mm 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	359,00	718,00	0,00	718,00	0,08	0,15
119	SO 302	592R- 238630	sifední betonová skruž s odtokem TBV-Q 450/450 mm 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	779,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,11	0,21
120	SO 302	592R- 23858	horní betonová skruž TBV-Q 450/450 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	546,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,11	0,22
121	SO 302	592R- 238271	kruhový betonový prstenec TBV-Q 450/180 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	296,00	592,00	0,00	592,00	0,02	0,05
122	SO 302	572R- 238277	kalový koš, ocel. žárové zinkovaná+zápachová klapka 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	850,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,01	0,02
123	SO 302	56340380	mříž 500 x 500 mm, D400 litinová DIN 19583 2*1	kus	2,00 2,00 2,00	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,06	0,12
Vedení trubní dálková a přípojná											
124	SO 302	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení , otevř. výkop 0,017+25,33+0,019+2,54+0,017	t	27,92 27,92 27,92	400,00	0,00	11 169,20	11 169,20	0,00	0,00
Zemní práce při montážích											
125	SO 302	M46 460490012R00	Fólie výsražná z PVC, šířka 33 cm vč. dodání pásky pro označení kanalizačního potrubí 49,26*3+3	m	55,26 55,26 55,26	30,00	684,51	973,29	1 657,80	0,00	0,02
rekonstrukce veřejného osvětlení											
SO 401 M21 Elektromontáže											
126	SO 401	210810137R00	Kabel CYKY 4x10B pevně uložený vč. dodání a montáže 39,20+8,90+29,30+37,80+(4*1,20) v zemi a napojení na stožár	m	120,00 120,00 120,00	187,20	224 093,24	74 428,36	298 521,60	0,00	21,31
127	SO 401	210204122R00	Betonová patka pro osvětlovací stožár 4*1	kus	4,00 4,00 4,00	5 460,00	18 167,65	3 672,35	21 840,00	0,00	0,00
128	SO 401	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m - jen montáž včetně nákladů na autojeřáb 4*1	kus	4,00 4,00 4,00	5 460,00	0,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00
129	SO 401	31673531	stožár osvětlovací uliční J10-140/114 - jednoramenný s měděným svítidlem, - dodání 4*1	kus	4,00 4,00 4,00	38 510,16	154 040,64	0,00	154 040,64	0,16	0,62
130	SO 401	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m - jen montáž včetně nákladů na autojeřáb 1*1	kus	1,00 1,00 1,00	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00
131	SO 401	31673531	svítidlo uliční na výložníku - jednoramenný s měděným svítidlem, - dodání 1*1	kus	1,00 1,00 1,00	33 540,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,16	0,16
132	SO 401	742112200	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových se zapojením vodičů pro síť veřejného osvětlení, typ KS-4 4*1	kus	4,00 4,00 4,00	748,80	0,00	2 995,20	2 995,20	0,00	0,00
133	SO 401	1138641	svorky a svorkovnice Svorky řadové a stož. STOŽAROVA SVORKOVNICE SR721-14 4*1	kus	4,00 4,00 4,00	546,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,16	0,62
134	SO 401	742993105.1	Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě nebo rozvaděči 2,00	kpl	2,00 2,00 2,00	2 340,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00

135	SO 401	742993110.1	2*1 Revize, seřízení a uvedení do provozu VO	kpl	2,00	5 460,00	0,00	5 460,00	5 450,00	0,00	0,00
136	SO 401	743612111	1*1 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi v městské zástavbě	m	1,00	48,80	0,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00
137	SO 401	354410730	120 drát průměr 10 FeZn	kg	120,00	54,60	4 062,24	0,00	4 062,24	0,16	11,61
138	SO 401	741373002	120*0,62 Montáž svídeli výbojových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	ks	74,40	780,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
139	SO 401	347742000	4*1 výsokotlaká sodíková výbojka uliční 70W	ks	4,00	308,88	1 235,52	0,00	1 235,52	0,16	0,62
140	SO 401	210204201V	4*1 Dodávka a montáž elektrovýzbroje sozárů osvětlení 1 okruh	ks	4,00	1 326,00	0,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00
141	SO 401	210204211V	4*1 Dodávka a montáž drobného materiálu (svorky, stahovky, šrouby atd.)	ks	4,00	312,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
142	SO 401	741810003IM	5*1 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů veřejného osvětlení a napojení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	5,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
143	SO 401	229830012R00	1*2 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	kus	2,00	2 340,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00
144	SO 401	460201213RT2	1*2 Demontáž navěšného stožáru - 2 svidla	kus	2,00	280,80	8 272,86	55 719,59	63 992,45	0,00	7,67
145	SO 401	460420021RT1	115,20*1 Zemní práce při montážích	m	115,20	70,20	4 212,86	3 874,18	8 087,04	0,07	7,64
146	SO 401	230191024R00	115,20*1 Uložení a dodání chráničky DN 100 ve výkopu pro EI kabel	m	115,20	85,80	3 432,70	6 451,46	9 884,16	0,00	0,00
147	SO 401	460490012RT1	115,20*1 Folie vystražná z PVC pro vedení EI	m	115,20	14,04	627,29	990,12	1 617,41	0,00	0,04
148	SO 401	460560003RT1	115,20*1 folie PVC šířka 33 cm	m	115,20	62,40	0,00	7 188,48	7 188,48	0,00	0,00
149	SO 401	460050003RT1	115,20*1 Jáma pro stožár do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	4,00	1 216,80	0,00	4 867,20	4 867,20	0,00	0,00
150	SO 401		4*1 ruční výkop jámy	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SO 914	914991001R00	3*1 Doplňující konstrukce a VRN	kus	3,00	780,00	0,00	147 400,00	147 400,00	1,09	0,90
152	SO 914	914992001R00	3*1 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	kus	3,00	780,00	0,00	35 952,00	35 952,00	0,07	0,20
153	SO 914	914993001R00	3*1 Montáž dočasné značky včetně stožáru	kus	3,00	7 800,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
154	SO 914	R-914991072	2*1 Nájem dočasných dopravních zařízení - směrové desky, ozn. Z4a	kus	3,00	588,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,07	0,20
155	SO 914	R-914992073	2*1 Nájem dočasných dopravních vozíků - směrové desky, předpoklad 60 dnů v použití	kus	2,00	384,00	0,00	768,00	768,00	0,13	0,25
156	SO 914	R-914993073	2*1 Demontáž dočasných dopravních vozíků - směrové desky	kus	2,00	3 540,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00
157	SO 914	501 01	2*1 Vedlejší rozpočtové náklady - VRN	kpl	2,00	300,00	0,00	600,00	600,00	0,13	0,25
158	SO 914	501 02	1*1 Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou - vyřízení sítí	kpl	1,00	7 000,00	0,00	111 448,00	111 448,00	0,00	0,19
159	SO 914	501 03	1*1 Výřízení kanalizace, vodovodu, NN a VN kabelu, plynovodu, metalických a telefonních kabelů a VO.	kpl	1,00	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
160	SO 914	501 04	1*1 Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení na místě	kpl	1,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
161	SO 914	501 05	1*1 Průzkumné, geodetické a projektové práce : dokumentace (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,00	17 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			1*1 Hlavní tituly původních činností a nákladů na zařízení a vybavení staveníště.	kpl	1,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			1*1 Součástí položky je zejména - náklady na stavební burky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC apod.), - zařízení provozních komunikací (lávky, mostky, zábrany atd.), - sklady na staveníště, - zabezpečení staveníště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveníště atd), - kontejnery na odpad. Součástí je také - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby, - zpracování plánu organizace výstavby at.	kpl	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			1*1 Zařízení a zabezpečení staveníště, ohrazení částí staveníště - dodávka, montáž a demontáž	kpl	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			1*1 Staveníště bude komunikace a přílehlé chodníky. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo pádu nevidomých osob (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm). Samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.	kpl	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

162 SO 914 501 06	1*1	Hlavní tituly původních činností a nákladů na zařízení a vybavení stavenišť : zrušení zařízení a vybavení stavenišť	kpl	1,00	5 448,00	0,00	5 448,00	5 448,00	0,09	0,09
163 SO 914 501 07	1*1	Inženýrská činnost - zkouška modulu převárnosti Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
164 SO 914 501 08	1*1	Inženýrská činnost - zkouška míry zhuštění Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kus	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
165 SO 914 501 09	1*1	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kus	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
166 SO 914 501 10	1*1	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní plně Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kus	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,09	0,09
167 SO 914 501 11	1*1	Inženýrská činnost - zkouška nivelační Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				1,00						
				Celkem:		3 735 466,01				

Poznámka:

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

ROK	2019																			
měsíc	červen		červenec				srpen					září				říjen/listopad				
týden	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
SO 101 ulič.profil - trasa mezi ulicemi Jizdecká a Dlouhá tř.																				
Odstranění povrchů, Zemní práce																				
Zhotovení obrub, podkladů																				
Dlážděné plochy, ostatní																				
SO 102 ulič.profil trasa mezi ul.Dlouhá tř.a Palackého tř.																				
Odstranění povrchů, Zemní práce																				
Zhotovení obrub, podkladů																				
Dlážděné plochy, ostatní																				
SO 301 rekonstr.odvodnění-mezí ulicemi Jizdecká a Dlouhá tř.																				
Odvodnění																				
SO 302 rekonstr.odvodnění-mezí ul.Dlouhá tř. a Palac. tř.																				
Odvodnění																				
SO 401 rekonstrukce veřejného osvětlení																				
Zemní práce pro elektromontáže																				
Elektromontáže																				
SO 914 Doplňující konstrukce a VRN																				
Vedlejší rozpočtové náklady																				

FINANČNÍ HARMONOGRAM:	VI. 19	VII. 19	VIII. 19	IX. 19	X. 19
ČÁSTKA ZA FAKTUROVANÉ OBDOBÍ V Kč BEZ DPH:	439 439	88 602	1 683 502	240 611	1 283 312

CENA CELKEM: 3 735 466,-

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo bude podílem v 9,8% a v částce 367.194,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím tohoto poddodavatele:

Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH
1	ERMO spol. s r. o. Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové IČO: 15062201, DIČ: CZ15062201	Veřejné osvětlení, podíl v 9,8%, podíl v 367.194,- Kč bez DPH.