

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změnový list

1

Projekt:	Kanalizace a ČOV obcí Oldřich a Borová		
Číslo projektu:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145		
Smlouva o dílo:	DSO 1/2018		
Objekt:	SO2.11, SO2.21, SO2.22, SO3.11, SO3.21, SO3.22 a SO01.30		
Objednatel:	DSO Oldřich - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřich"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO spol. s r.o.		
Popis změny:			
1) Žádáme o schválení změny navrženého potrubí na akci „Kanalizace a ČOV obcí Oldřich a Borová“. Projektová dokumentace stavby uvažuje s použitím žebrovaného potrubí z polypropylénu SN12 s kruhovou tuhostí > 10 kN/m ² , z materiálu PP. Takto specifikovaný materiál splňuje na českém trhu pouze jediný výrobek a to potrubí ULTRA RIB 2 od výrobce Elmo-trade s.r.o. Tento výrobce nám však není schopen z kapacitních důvodů zajistit dodávku materiálu dle potřeb stavby. Stejný výrobce navrhnul kvalitou srovnatelnou alternativu navrženého potrubí a to ploštné potrubí z PVC-U se zvýšenou rázovou odolností - ULTRA SOLID Blue Pipe SN 12 se sortimentem tvarovek od firmy Funke, s těsností spojů až do 2,5 bar a s programem originálních šachtových vložek se shodným typem těsnění, jako se používá u trubek (viz. příloha č. 3 tohoto dopisu). Naše společnost má zkušenosti z pokládkou tohoto potrubí a shodujeme se s návrhem výrobce. Potrubí které společně navrhujeme splňuje všechny kvalitativní parametry předepsané v souhrnné technické zprávě a dle našeho odborného názoru jej považujeme za kvalitnější. Tyto předpoklady potvrzuje i Autorský dozor a tvůrce projektu Ing. Jan Falta z projekční kanceláře RECPROJEKT s.r.o. (viz. příloha č. 4 tohoto dopisu). Zároveň přikládáme i vyjádření Technického dozoru stavby Ing. Martina Dufka z firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., který souhlasí s vyjádřením projektanta stavby (viz. příloha č. 5 tohoto dopisu). Přílohou změnového listu je dále souhlasné stanovisko Objednatele (příloha č. 6) a také přikládáme technický list výše uvedeného potrubí (příloha č. 7).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD	X	
dokumentace skut.provedení	X		
jiné	X		
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 7. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		27 313 536,20 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		27 313 536,20 Kč
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
náklady na změnu vč. DPH			- Kč
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce Příloha č. 2.1 - Odpočty, Méněpráce Příloha č.3 - Vyjádření výrobce potrubí, ELMO TRADE s.r.o., p. Petr Poppel Příloha č.4 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta Příloha č.5 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek Příloha č.6 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová Příloha č.7 - Technický list potrubí Ultra solid Blue Pipe SN 12		
	Datum předložení změnového listu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
	TDS:	Ing. Jiří Laštovička	
	Projektant	Ing. Jan Falta	
	Zhotovitel:	p. Michal Kunc GASCO spol. s r.o.	
p. Jiří Jožák EVT Stavby s.r.o.			
	Ing. Martin Beránek EUROVIA CS, a.s.		

Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE

Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt:

Objednatel: DSO Oldřiš - Borová

Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Michal Kunc

Datum:

1	Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce	12 009 646,80 Kč
2	Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce	881 660,80 Kč
3	Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce	71 318,40 Kč
4	Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce	13 262 029,20 Kč
5	Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce	967 902,00 Kč
6	Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce	4 485,00 Kč
7	Příloha č. 1.7 - Přípočty, vícepráce	116 494,00 Kč

CELKEM

27 313 536,20 Kč

Příloha č. 1 - Odpočty, Méněpráce - REKAPITULACE

Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldříš a Borová


Objekt:

Objednatel: DSO Oldříš - Borová
Zhotovitel: GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Michal Kunc
Datum:

1	Příloha č. 2.1 - Odpočty, Méněpráce	12 009 646,80 Kč
2	Příloha č. 2.2 - Odpočty, Méněpráce	881 660,80 Kč
3	Příloha č. 2.2 - Odpočty, Méněpráce	71 318,40 Kč
4	Příloha č. 2.4 - Odpočty, Méněpráce	13 262 029,20 Kč
5	Příloha č. 2.5 - Odpočty, Méněpráce	967 902,00 Kč
6	Příloha č. 2.6 - Odpočty, Méněpráce	4 485,00 Kč
7	Příloha č. 2.7 - Odpočty, Méněpráce	116 494,00 Kč

CELKEM 27 313 536,20 Kč



GASCO[®]
20

GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035
Vodňanská 22, 530 03 Pardubice

[Handwritten signature]