

Číslo smlouvy objednatele: 42/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1405/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 620/2019  
Ev. č. VZ: Z2017-032404

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

### III/3773 Lomnice – Brumov - DSP/PDPS, IČ, SP

---

#### OBJEDNATEL

##### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

sídlem Osová 20, 625 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806  
sp. zn. C 7545

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 2. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Oprávněné požadavky vlastníků dotčených pozemků při majetkoprávní přípravě zajišťované objednatelem.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### 1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy a studie	do 30. 4. 2018
Konečná DSP/PDPS, IČ, SP	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu a projednání majetkoprávních vztahů (bude předáno objednatelem nejpozději do 31. 8. 2019)

Dřívější plnění je možné.

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14. 6. 2019

V Brně, dne 11. 6. 2019

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



Projekční kancelář PRIS spol.