



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053646/06

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“ (ORG 5399)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 128 396 02 67/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 5 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „objednatel“)

a

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem společnosti
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
Právnícká os. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C36233
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5618053646 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 9. 11. 2018, dodatku č. 2 smlouvy ze dne 28. 2. 2019, dodatku č. 3 smlouvy ze dne 29. 3. 2019, dodatku č. 4 smlouvy ze dne 26. 4. 2019 a dodatku č. 5 smlouvy ze dne 31. 5. 2019.
- 2) Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „**dodatek č. 6 smlouvy**“) je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 27 ze dne 5. 6. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), vícepráce v objemu + 568,84 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedeném změnovém listu, který je nedílnou součástí dodatku č. 6 smlouvy.
- 3) Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je dále zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 27 ze dne 5. 6. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 392,57 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedeném změnovém listu, který je nedílnou součástí dodatku č. 6 smlouvy.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy**: doplňuje se o odst. II.14. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 27 ze dne 5. 6. 2019.

- 2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH **25 154 887,05 Kč**
DPH 21 % **5 282 526,28 Kč**
cena celkem včetně DPH **30 437 413,33 Kč**

- 3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 2 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 3 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 4 ze dne 21. 11. 2018, změnovým listem č. 6 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 8 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 9 ze dne 17. 12. 2018, změnovým listem č. 10 ze dne 12. 3. 2019, změnovým listem č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 16 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 17 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 18 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 19 ze dne 20. 3. 2019, změnovým listem č. 20 ze dne 13. 3. 2019, změnovým listem č. 21 ze dne 26. 3. 2019, změnovým listem č. 22 ze dne 2. 5. 2019, změnovým listem č. 23.1 – 23.2 ze dne 2. 5. 2019, změnovým listem č. 24 ze dne 15. 5. 2019, změnovým listem č. 25 ze dne 20. 5. 2019, změnovým listem č. 26 ze dne 20. 5. 2019, změnovým listem č. 27 ze dne 5. 6. 2019, a činí:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ze dne 23. 7. 2018 bez DPH **24 942 685,28 Kč**

cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	+ 320 760,24 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	- 29 691,84 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 224 961,68 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	- 398 936,66 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	+ 1 179 817,83 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	- 984 835,37 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	+ 103 019,41 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	- 14 789,72 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH	+ 117 265,30 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH	- 355 545,37 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH	+ 568,84 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH	- 392,57 Kč
cena za zhotovení stavby celkem bez DPH	25 104 887,05 Kč
DPH 21 %	5 272 026,28 Kč
cena za zhotovení stavby celkem včetně DPH	30 376 913,33 Kč

- 4) Čl. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI.13. se doplňuje o následující přílohy:
Příloha č. 28: Změnový list č. 27 ze dne 5. 6. 2019

IV. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- Tento dodatek č. 6 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Dodatek č. 6 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 6 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 smlouvy je změnový list č. 27 ze dne 5. 6. 2019 včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/029 dne 12. 6. 2019.

12-06-2019


V Brně dne



za Objednatele


Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 12. 6. 2019



za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL27a** **Dodatek č. 4 - Změna parkoviště pro invalidy - rozdíl**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	176,27
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	176,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	176,27 CZK
Základní DPH	21 %	37,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 213,29 CZK

v _____

dne

5.6.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			176,12	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,15	0
Cena celkem					176,27	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL27a	Dodatek č. 4 - Změna parkoviště pro invalidy - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				176,12
1	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	1,04448	506,35	528,87
13	5924511901R	Dlažba 20x20x6 cm červená reliéfní (invalidní)	m2	-1,04448	337,73	-352,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,15
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,00052	291,00	0,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL27b	Dodatek č. 4 - Změna parkoviště pro invalidy - vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		568,84
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		568,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		568,84 CZK
Základní DPH	21 %		119,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

688,30 CZK


v _____

dne

5.6.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			528,87	93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39,97	7
Cena celkem					568,84	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL27b	Dodatek č. 4 - Změna parkoviště pro invalidy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				528,87
1	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	1,04448	506,35	528,87
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				39,97
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,13735	291,00	39,97

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09/18 Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL27c Dodatek č. 4 - Změna parkoviště pro invalidy - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176
 66442 Modřice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-392,57
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-392,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-392,57 CZK
Základní DPH	21 %	-82,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-475,01 CZK**


v _____ dne



 Za zhotovitele

dne

5.6.2018



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-352,75	90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-39,82	10
Cena celkem					-392,57	100

Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL27c	Dodatek č. 4 - Změna parkoviště pro invalidy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-352,75
13	5924511901R	Dlažba 20x20x6 cm červená reliéfní (invalidní)	m2	-1,04448	337,73	-352,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-39,82
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,13683	291,00	-39,82