

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č.j. 87-2019-508101

uzavřené dne 21.2.2019

(dále jen „smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný
rada, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576, **721 451 254**

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00

Praha 3 - Vinohrady

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 5s8wjh

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: CSOB



číslo účtu: 260808487/0300
IČO: 02072530
DIČ: CZ 02072530

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215229.
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice

Místo plnění veřejné zakázky: okres Děčín, Arnoltice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.1 ke smlouvě jsou vícepráce vyvolané potřebnými změnami realizovaných prací v kilometrůžce cesty 0,013 až 0,058km při stavbě s názvem Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice.
2. Důvodem těchto změn je nepředvídatelné zjištění o nevyhovující únosnosti zlepšené zemní pláně a potřeba realizace sanace podloží k zajištění předepsané únosnosti.
3. V souladu s Čl.XVII bodem 3 smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ.
4. Dodatkem č.1 se zároveň personálně mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele na Ing. Jana Jakubův, který je zároveň oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

ČI.II Rozsah změny

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Vícepráce ve znění Dodatku č.1 bez DPH: | 204 586,44 Kč |
| Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: | 5 460 000 Kč |
| Celková cena ve znění Dodatku č.1 bez DPH | 5 664 586,44 Kč |
| 2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: | |
| Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení: | |
| bez DPH činí | 5 664 586 Kč |
| DPH 21% činí | 1 189 563 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 6 854 149 Kč |
| 3. Vícepráce budou vyfakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur. | |



Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 8 stran Přílohy č.1 – Položkový rozpočet.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 29.05.2019

V Praze dne 13.06.2019

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

v.z. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

