

DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě o provádění autorského dozoru, výkonu inženýrské činnosti a supervize

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi smluvními stranami:

Příkazce: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14

zastoupený: Jiřím Nekvasilem, ředitelem

IČ: 00100528

DIČ: CZ00100528

a

Příkazník: INKOS-OSTRAVA, a.s.

Se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52

zastoupený: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

IČ: 483 94 637

DIČ: CZ48394637

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

Kontaktní osoba: XXXXX

Tel: XXXXX

E-mail: XXXXX

dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení víceprací, zadaných ve výběrovém řízení „*Inženýrská činnost, autorský dozor a supervize u projektu Rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona a provozní budovy*“ – *vícepráce*.

Vícepracemi je výkon autorského dozoru, inženýrské činnosti a supervize v rámci projektu rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona, a to pro objekt „Malé divadlo“.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek II., odst. 1 uzavřené Příkazní smlouvy.

Nové znění článku II., odst. 1 Příkazní smlouvy je následující:

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce obstará supervizi a autorský dozor projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad souladem prováděné rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona, a to pro objekty „Národní dům“ (pasáž, pokladny, kavárna, nové bufety, přesun WC, slavnostní sál, rekonstrukce vstupu, fasáda), „zázemí DJM a přesun krejčov“ (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež), „divadelní archiv“ a „Malé divadlo“ (dále jen „Stavba“), s ověřenou projektovou dokumentací a dalšími dokumenty a právními předpisy, dále jen autorský dozor.

Předmětem této smlouvy je rovněž zajištění inženýrské činnosti pro objekt „zázemí DJM a přesun krejčov“ (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež) a pro objekt „Malé divadlo“.

Podrobnosti k jednotlivým objektům (jedná se o předpokládané údaje):

„Národní dům“ (pasáž, pokladny, kavárna, nové bufety, přesun WC, slavnostní sál, rekonstrukce vstupu, fasáda) - předpokládané investiční náklady 30 mil. Kč bez DPH, zahájení realizace v 7/2017, dokončení realizace v 11/2017

„zázemí DJM a přesun krejčov“ (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež) - předpokládané investiční náklady 41 mil. Kč bez DPH, zahájení realizace v 6/2017, dokončení realizace v 12/2017

„divadelní archiv“ - předpokládané investiční náklady 4 mil. Kč bez DPH, zahájení realizace v 4/2017, dokončení realizace v 6/2017

„Malé divadlo“ - předpokládané investiční náklady 8 mil. Kč bez DPH, zahájení realizace v 7/2017, dokončení realizace v 11/2017.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po připočtení víceprací (položky č. 4 – č. 6 níže) mění článek IV., odst. 1 uzavřené Příkazní smlouvy.

Nové znění článku IV., odst. 1 Příkazní smlouvy je následující:

- 1) Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění činí dle cenové nabídky:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Výkon autorského dozoru pro objekty „Národní dům“, „zázemí DJM a přesun krejčov“ a „divadelní archiv“	540.000,-	113.400,-	653.400,-

2	Výkon inženýrské činnosti pro objekty „Národní dům“, „zázemí DJM a přesun krejčov“ a „divadelní archiv“	290.000,-	60.900,-	350.900,-
3	Supervize pro objekty „Národní dům“, „zázemí DJM a přesun krejčov“ a „divadelní archiv“	165.000,-	34.650,-	199.650,-
4	Výkon autorského dozoru pro objekt „Malé divadlo“	80.000,-	16.800,-	96.800,-
5	Výkon inženýrské činnosti pro objekt „Malé divadlo“	165.000,-	34.650,-	199.650,-
6	Supervize pro objekt „Malé divadlo“	40.000,-	8.400,-	48.400,-
	CELKEM	1.280.000,-	268.800,-	1.548.800,-

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.

Čl. 3 Dodatku

Tímto dodatkem se dále mění článek V., odst. 2, 3 a 4 uzavřené Příkazní smlouvy.

Nové znění článku V., odst. 2, 3 a 4 Příkazní smlouvy je následující:

V. *Platební podmínky*

- 1) *Příkazce neposkytne Příkazníkovi zálohu ani jinou platbu před provedením příslušné části příkazu, a to ani na úhradu hotových výdajů.*
- 2) *Cenu za obstarání autorského dozoru je příkazník oprávněn fakturovat příkazci ve dvou fakturách dle jednotlivých objektů (tj. celkem v 8 fakturách), přičemž první faktura bude vystavena při zahájení realizace stavebních prací na konkrétním objektu a druhá při jejich ukončení. Faktury vystavené pro objekty „Národní dům“, „zázemí DJM a přesun krejčov“ a „divadelní archiv“ budou ve výši jedné šestiny z celkové odměny dle článku IV. odst. 1), položka č. 1 této smlouvy. Faktury vystavené pro objekt „Malé divadlo“ budou ve výši jedné poloviny z celkové odměny dle článku IV. odst. 1), položka č. 4 této smlouvy.*
- 3) *Cenu za výkon inženýrské činnosti pro objekty „Národní dům“, „zázemí DJM a přesun krejčov“ a „divadelní archiv“ je příkazník oprávněn fakturovat příkazci měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce, a to ve výši jedné šestiny z celkové odměny dle článku IV. odst. 1), položka č. 2 této smlouvy.*

Cenu za výkon inženýrské činnosti pro objekt „Malé divadlo“ je příkazník oprávněn fakturovat příkazci měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce, a to ve výši jedné pětiny z celkové odměny dle článku IV. odst. 1), položka č. 5 této smlouvy.

- 4) *Cenu za výkon supervize je příkazník oprávněn fakturovat příkazci jednou fakturou za každý objekt, a to při ukončení realizace stavebních prací na konkrétním objektu, a to pro objekty „Národní dům“, „zázemí DJM a přesun krejčov“ a „divadelní archiv“ ve výši jedné třetiny z celkové odměny dle článku IV. odst. 1), položka č. 3 této smlouvy a pro objekt „Malé divadlo“ ve výši ve výši odměny dle článku IV. odst. 1), položka č. 6 této smlouvy.*

Čl. 4 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne 8. 12. 2016

V Ostravě dne 9. 12. 2016

XXXXX

XXXXX

Za příkazníka

Ing. Jaroslav Ostárek

předseda představenstva

ředitel společnosti

Za příkazce

Jiří Nekvasil

ředitel