

Číslo smlouvy: XS/HAV/SO3/114/16/16
Doručena dne: 15-12-2016
Kopie pro: OFU

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zastoupen: Bc. Josefem Grocholem, MBA, ředitelem
IČ: 00844896
DIČ: CZ00844896
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27132791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a podpisu smlouvy:

Ing. Rostislav Šimanský, provozně technický náměstek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Švarc, vedoucí provozně-technického oddělení, tel: 602 666 174

Anna Franková, referent investic, tel: 725 818 286

Zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899

(dále jen „objednatel“)

Ing. arch. Petr Kopecký

Se sídlem: 742 81 Bravantice 111
Zastoupena: Ing. arch. Petrem Kopeckým
IČ: 602 93 080
DIČ: CZ7148005012
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2000709553/2010

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u OÚ v Bílovci evid. č. 380201-27591

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly uzavření tohoto dodatku ke smlouvě na základě rozšíření předmětu díla o další práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním zadání projektové dokumentace – studie a jejichž provedení objednatel nemohl před zahájením vlastní realizace zakázky „Jednotka poanesteziologické péče – studie rozšíření“ předpokládat.

Handwritten signature

II.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení předmětu smlouvy dle čl. III Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících víceprací: průzkumné, projekční a rozpočtové práce spojené se splněním požadavků dotčených orgánů statní správy – Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru při projednávání jednotlivých dispozičních variant.

Ukončení a předání díla do 30.9.2016.

2. Místem plnění je budova monobloku v areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, na pozemku parc. č. 2221 v k. ú. Havířov-Město.

III.
Cena za dílo

1. Cena z důvodu rozšíření předmětu díla o vícepráce se neupravuje.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají i nadále beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Havířově dne **15-09-2016**

za objednatele
Ing. Rostislav Šimanský
provozně-technický náměstek

za zhotovitele
Ing. arch. Petr Kopecký

JK