



č. j.:
2019/13351
VVZ

VP00365912
pl: 3x1
dz
13.06.2019 8:48:56

2019/0579

D O D A T E K č . 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/0423 ze dne 17. 7. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: _____, generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: _____, vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 17. 7. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stávající kanalizační stoky a přípojek v Zábělské ulici v Plzni Doubravce, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve zprávě technického dozoru stavebníka ze dne 6. 6. 2019.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku 1.577.025,80 Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 506.721,05 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 1.070.304,75 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH	8.697.416,48 Kč
----------------------------	------------------------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 07 -06- 2019

V Plzni dne: 08 -06- 2019

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

.....
POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu