

1240/19
(658/19)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Rekonstrukce střechy – statické zajištění budovy J, Krajské zdravotní, a.s. –
NEMTP, o.z.“.**

**uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákoník“)**

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]
telefon, fax:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]

Obchodní rejstřík:
(dále jen **Objednatel)**

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:	Radek Soukup
Sídlo:	Javorová 3030, 415 01 Teplice
Zastoupený:	Radkem Soukupem
IČ:	76301877
DIČ:	CZ7802062763
Bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]
Zástupce ve věcech smluvních:	[REDACTED]
(dále jen Zhotovitel)	

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
**„Rekonstrukce střechy – statické zajištění budovy J, Krajské zdravotní, a.s. –
NEMTP, o.z.“**, ze dne 21. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“).

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy tak, že nově zní:

„Celková cena díla dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena ve výši 993 474,49 Kč bez DPH“.

2. Změna byla vyvolána nutnými pracemi nad rámec stavebních prací dle technické zprávy a s tím souvisejícího položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr, představujícími nutnost výměny hlavních nosných částí stropů specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu ze dne 26.4.2019

Za Zhotovitele


V Teplicích, dne 20.5.2019



Za Objednatele

15-05-2019

V Ústí nad Labem, dne.....



.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce střechy-statické zajištění budovy J,Krajské zdravotní,a.s.-NEMTP,o.z.

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 15.3.2019

Datum: 29.4.2019

Návrh změny na výměnu I nosníků na dětském oddělení v Nemocnice Teplice

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce

Přípočtové položky celkem – vícepráce

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.1 – Výměna nosníků

147 400 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

147 400 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

0,00 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,00 Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny

147 400 Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

792 074,49 Kč

2. Cena díla s DPH

958 410,13 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

939 474,49 Kč

2. Cena díla s DPH

1.136 764,13 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

1.136 764,13 Kč

zvýšení ceny o

Základ: 147.400 Kč

DPH 21%: 30.954 Kč

Cena včetně DPH: 178.354 Kč

snížení ceny o

Základ: 0,00 Kč

DPH 21%: 0,00 Kč

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Radek Soukup

Za objednatele:

Za stavební dozor:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce střech-statické zajištění budovy J,Krajské zdravotní,a.s.-NEMTP,o.z.		Číslo změny: 1	
SoD: ze dne 15.3.2019		Datum: 29.4.2019	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☐ Objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce</u>			
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>			
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>			
ZL č.1 – Výměna nosníků	147.400	Kč bez DPH	
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>			
	147.400	Kč bez DPH	
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>			
	0,00	Kč bez DPH	
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>			
	0,00	Kč bez DPH	
Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací			
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny	147.400	Kč bez DPH	
<u>Původní cena díla dle SoD</u>			
1. Cena díla bez DPH	792.074,49	Kč	
2. Cena díla s DPH	958.410,13	Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1</u>			
1. Cena díla bez DPH	939.474,49	Kč	
2. Cena díla s DPH	1.136.764,13	Kč	
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>		1.136.764,13	Kč
zvýšení ceny o	Základ:	147.400	Kč
	DPH 21%:	30.954	Kč
	Cena včetně DPH:	178.354	Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00	Kč
	DPH 21%:	0,00	Kč
	Cena včetně DPH:	0,00	Kč
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:	939.474,49	Kč
	DPH 21%:	197.289,64	Kč
	Cena včetně DPH:	1.136.764,13	Kč
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.5.2019		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

PROJEKT:

Rekonstrukce střechy – statické zajištění budovy J, Krajské zdravotní, a.s. – NEMTP, o.z.“

SoD ze dne 15.3.2019

Podrobný popis změn :

Dodávka a Výměna I nosníků na dětském oddělení

Přípočtové položky:

Dle odsouhlaseného rozpočtu

Odpočtové položky:

Při těchto pracích nevznikly žádné odpočtové položky.


Odůvodnění vyvolané změny :

Na základě zjištění v průběhu stavby jsou střešní nosníky v kritickém stavu a z tohoto důvodu je nutná výměna nosníků v plném rozsahu dle posudku statika ze zápisu v SD ze dne 24.4.2019



Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:



Podpis zhotovitele, datum, razítko: Radek Soukup
29.4.2019



<i>Dodávka montáž nosníků I 180mm</i>					
Nabídka 26.4.2019					
Druh	Množství	Jednotk	Cena za J. bez DPH	Cena celkem	
Nosník I 180mm material 4m	13 ks		4230,7	55000	
Demontáž a likvidace stávajících nosníků	13 ks		2500	32500	
Vytvoření betonové lože pro nosníky vč.bednění	26 ks		800	20800	
Usazení nosníků pomocí jeřábu	8 hodina		1800	14400	
Montáž nosníků práce	13 ks		900	11700	
Nátěr nosníků 4m	13 ks		1000	13000	
Celkem bez DPH				147400	
Radek Soukup					
Javorová 3030					
Tce. 41501					
ičo.76301877					
dič.CZ7802062763					