

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: [REDAKCE]

**Stavba:** Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice  
Příbram - změny č. 1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2019

Objednatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 705 643,42

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**1 705 643,42**

DPH základní

21,00%

ze

1 705 643,42

358 185,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**2 063 828,54**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: [REDACTED]

**Stavba:**

**Dokončení rekonstrukce části křídla D4 monobloku Oblastní nemocnice Příbram - změny č.1**

Místo:

Datum: 28. 3. 2019

Objednatel:

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 705 643,42</b>	<b>2 063 828,54</b>
01	Změna zesílení stropních konstrukcí ve 2.NP z ocelových nosníků	1 296 946,29	1 569 305,01
02	Nový ztužující průvlak v 1.PP	47 974,68	58 049,36
03	Přeložky instalací ve 3.NP z důvodu kolize s novým ocelovým ztužením	50 253,02	60 806,15
04	Dodatečné zesílení 2 stávajících průvlaků 1.PP v kolizi s projektem prováděnými překlady	86 101,39	104 182,68
05	Změna přívodu elektro pro evakuační výtah, změna provedení charakteru výtahu D4 na evakuační	68 368,04	82 725,33
05a	odpočet původního řešení	-1 500 245,54	-1 815 297,10
05b	přípočet nového řešení	1 568 613,58	1 898 022,43
06	Změna specifikace zasklení plastových výplní otvorů	156 000,00	188 760,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 705 643,42</b>	<b>2 063 828,54</b>