

- ztížené podmínky při provádění přeložek inženýrských sítí směrem k hlavní komunikaci – jiná skutečnost podzemního vedení vodovodního řadu, než předpokládal projekt – sondáže, hledání potrubí, bourání obetonovaného řadu pro následné napojení, dále bourání obetonávky kolektoru horkovodu
- ztížené podmínky při provádění přeložky kanalizace směrem do dvorní části – hledání místa napojení dešťové kanalizace, bourání obetonávek stávajících řadů a šachet dešťové a splaškové kanalizace, přechody výdechů VZT v trase přeložek, nutná přeložka NN kabelů v trase přeložky
- ztížené provedení prací operačního sálu zhotovitelem, s odkladem z provozních důvodů objednatele

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.07.2018 a jejího dodatku č.1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Příbrami dn

.....
objednatel – M da

.....
objednatel

V Příb

.....
zhotov