

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-4814/2018/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2018-017  
ISPROFIN: 327 351 4800/542 353 0012, uzavřené dne 19.12.2018, (dále jen „Smlouva“) mezi:

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždéná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

**PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem Praha 9, U Elektry 830/2b, PSČ 198 00

IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

zastoupený: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

## „Úprava křížení komunikace I/13 a přejezdu P 2600 km 19,143 v úseku Markvartice – Česká Kamenice“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je navýšení rozsahu předmětu díla, na to navazující úprava ceny za zpracování díla a dále úprava poddodavatelského systému.

Důvodem pro navýšení rozsahu předmětu díla, úpravu ceny za zpracování díla a úprava poddodavatelského systému jsou následující skutečnosti. V průběhu projednávání řešení stavby vyplynula skutečnost, že jediný možný způsob bezpečné realizace stavby je navázání zabezpečovacího zařízení tratě a přejezdu P2600 na dočasnou staveništní signalizaci a úpravu zabezpečovacího řízení na stavbou dotčeném úseku. Společně s tímto řešením je také nutné požádat o změnu zabezpečení u Drážního úřadu a projít celým procesem se všemi náležitostmi.

V návaznosti na zadávací dokumentaci stavby, ve které se nepředpokládala změna zabezpečovacího zařízení, či jeho úprava jsou vícepráce na zpracování části D.1 – Technologická část a zpracování změny zabezpečení přejezdu včetně vyřízení „Rozhodnutí o změně zabezpečení“ od Drážního úřadu Praha odůvodnitelné a objednatel je odsouhlasil.

Výše uvedené vícenáklady vyčíslil zhotovitel dle jednotkových cen v SoD na 88 000,- Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 8,33 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Současně s tím zhotovitel požádal o doplnění poddodavatele VIAMONT Projekt, s.r.o., Křížkovského 1292/13, 130 00 Praha, IČO: 07757867. Rozsah plnění poddodavatele je zpracování části D. 1 Technologická část. Objednatel s doplnění poddodavatele souhlasí.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.1. a odst. 5.2. Smlouvy, na úpravě článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a na úpravě článku 9, odst. 9.15 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

#### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4814/2018/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2018-017, takto:

### 1) Článek 5 - Cena za provedení díla

a) ruší se stávající text článku 5., odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla, dle Smlouvy, bez DPH	1 057 000,- Kč
b) Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	88 000,- Kč
c) <b>Celková cena díla, dle dodatku č.1, bez DPH</b>	<b>1 145 000,- Kč</b>

Rekapitulace:

Celková cena díla dle dodatku č. 1, bez DPH	1 145 000,- Kč
DPH (základní sazba)	240 450,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1, včetně DPH	1 385 450,- Kč

b) ruší se stávající text článku 5., odst. 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
2	Jiné průzkumy	hod	■	■	■
3	Zpracování DUSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
5	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■



8	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
9	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
10	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
11	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci	hod	■	■	■
12	Správní poplatky				■
13	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

## 2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6. odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD.** Fakturu v celkové výši **526 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD.** Fakturu v celkové výši **152 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci).** Fakturu v celkové výši **427 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - předpoklad do 12/2019,** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 13 odst. 5.2. Smlouvy. Fakturu v celkové výši **40 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

## 3) Článek 9 - Ostatní ujednání

- ruší se stávající text článku 9, odst. 9.15. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma	Sídlo	IČO	% podíl na zakázce
VIAMONT Projekt, s.r.o.	Křížkovského 1292/13, 130 00 Praha	07757867	3%

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4814/2018/PH, č. sml. zhotovitele: SML-P-2018-007, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.)
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14-06-2019

V Praze dne 11.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Hofmanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Martin Koudelka  
jednatel společnosti  
PROJEKT servis spol. s r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 310149

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3ce43927-153c-4473-af44-28c33fd9e583

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.06.2019 09:08:01



07194b4d-cb3f-4823-a0ad-ee1ebe78d5ad