

<b>DOPRAVA a.s.</b>		
Došlo dne:	Č.j.:	Počet příloh:
07-06-2019		4x
Č. spisu:		

Dodatek č. 1

2. 180243

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „OLM PDZ - zpracování PD Meteo v rizikových lokalitách – Olomoucký kraj“  
(číslo smlouvy: 14PU-000865, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001560003)  
ze dne 6. 12. 2018  
(dále jen „Smlouva“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]  
zastoupeno: [redacted] generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava  
zastoupena: I. [redacted] předsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí projektant  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 15 odst. 15.9 Smlouvy a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

I.  
**Aktuální stav plnění**

1. Poskytovatel poskytl služby v souladu se Smlouvou, a to dle bodu A, 5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept pro stavbu Meteostanice I/11 Sobotín, I/43 Štíty, I/35 Milotiče, I/46 Šternberk, I/44 Písečná.
2. Poskytovatel dále poskytl služby v souladu se Smlouvou, a to dle bodu B, 5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept pro stavbu Meteostanice I/35 Studená Loučka – PDZ-M a I/44 Červenohorské sedlo - PDZ-M.
3. Konstatuje se, že další služby dle čl. 5 nebyly doposud poskytnuty z důvodů uvedených v Žádosti poskytovatele ze dne 5. 6. 2019, viz příloha č. 1 k tomuto dodatku.

II.  
**Změna ust. čl. 5 Smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení, tedy na změně termínů plnění níže uvedených služeb takto:

Ustanovení čl. V Smlouvy se mění takto:

A1) Pro meteostanice I/44 Červenohorské sedlo (doplnění PDZ)

- 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis do 20. 6. 2019
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 30. 6. 2019
- 5.1.7 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept,
- 5.1.8 *Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu, tato položka se vypouští bez náhrady,*
- 5.1.9 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis, to vše do jednoho měsíce ode dne vydání platného územního rozhodnutí.
- 5.1.11 Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele

A2) Pro meteostanice Studená Loučka (doplnění PDZ)

- 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis do 20. 9. 2019
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 30. 9. 2019
- 5.1.7 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept,
- 5.1.8 *Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu, tato položka se vypouští bez náhrady,*
- 5.1.9 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis, to vše do jednoho měsíce ode dne vydání platného územního rozhodnutí.
- 5.1.11 Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele

## B) Pro ostatní (nové) meteostanice

- 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí – čistopis do 20. 6. 2019
- 5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 30. 6. 2019
- 5.1.7 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept,
- 5.1.8 *Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu, tato položka se vypouští bez náhrady,*
- 5.1.9 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis, to vše do jednoho měsíce ode dne vydání platného územního rozhodnutí.
- 5.1.11 Výkon autorského dozoru: na vyzvu Objednatele

### III.

Jelikož k realizaci všech výše uvedených meteostanic nebude třeba stavebního povolení, smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu díla s tím, že se celková dohodnutá cena odpovídajícím způsobem sníží, a to takto: Poskytovatel není povinen poskytnout služby uvedené v čl. V Smlouvy pod bodem A, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6, 5.1.10 a bodem B, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6, 5.1.10 a celková cena sjednaná v čl. 6 Smlouvy se sníží o součet dílčích cen za tyto služby ve výši uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, tedy se sníží celkem o 235 950 Kč včetně DPH.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech pro každou smluvní stranu po dvou.
3. Tento dodatek nabyde platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.

Příloha č. 1: Žádosti poskytovatele ze dne 5. 6. 2019

V Olomouci dne 10. 6. /2019  
Za Objednatele:

V Ostravě dne 11. 6. /2019  
Za Poskytovatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Správa Olomouc**

Wolkerova 24  
779 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

OSTRAVA

XXXXX/XX-Xx

Filip Struhár

5.6.2019

VĚC

**OLM PDZ – ZPRACOVÁNÍ PD METEO V RIZIKOVÝCH LOKALITÁCH - OLOMOUCKÝ KRAJ, 180243**  
Věc

**Žádost o dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 14PU-000865**

**Předmět dodatku č.1: Úprava lhůty plnění**

**Termín plnění:**

A1) Meteostanice I/44 Červenohorské sedlo (doplnění PDZ)

Podání žádosti o územní rozhodnutí: **nejpozději do 30.6.2019**

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: **1 měsíc od výzvy objednatele**

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: **nejpozději do 14-ti dnů od zaslání připomínek objednatele**

A2) Meteostanice I/35 Studená Loučka (doplnění PDZ)

Podání žádosti o územní rozhodnutí: **nejpozději do 30.9.2019**

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: **1 měsíc od výzvy objednatele**

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: **nejpozději do 14-to dnů od zaslání připomínek objednatele**

B) Pro ostání (nové) meteostanice

Podání žádosti o územní rozhodnutí: **nejpozději do 30.6.2019**

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: **1 měsíc od výzvy objednatele**

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: **nejpozději do 14-to dnů od zaslání připomínek objednatele**



**Zdůvodnění:**

A1) + B)

Přestože projekční práce za účasti objednatele začaly v polovině ledna 2019 (i přes klimatické problémy při vytipování konkrétních umístění) bylo možné začít projednávat PD až v měsíci březnu. Následně z důvodu velmi zdoluhavého projednávání s DOSS jsme schopni podat žádost o ÚR v termínu nejpozději do 30.6.2019

A2)

Z důvodu nutnosti umístit PDZ na vhodném místě bylo nutno toto místo zároveň projednat s vlastníky dotčených nemovitostí. Vzhledem ke zdoluhavé komunikaci s vlastníky a jejich následnému odmítnutí bylo nutno najít další vhodné místo a opět jej projednat s vlastníky dotčených nemovitostí, stejně jako s ČEZ z důvodu nutnosti zřízení nového přípojného místa. Jakmile byly tyto základní předpoklady splněny, byly obratem zahájeny projekční práce. Koncem května byla rozeslána PD na vyjádření. Ze zkušeností z projednání ostatních meteostanic plyne, že v současné době nejsme schopni zajistit kompletní dokladovou část dříve než cca 2 měsíce.

Z důvodu snahy umístit PDZ dle startovací dokumentace bylo nutno toto místo zároveň projednat s četnými vlastníky dotčených nemovitostí. Vzhledem ke zdoluhavé komunikaci s vlastníky (danou především jejich váhavostí, nerozhodností a neustálému oddalování případného souhlasu) a jejich následnému odmítnutí, bylo nutno najít další vhodné místo (nové místo zcela splňuje standardní nároky na umístění PDZ) a opět jej projednat s vlastníky a dotčených nemovitostí, stejně jako s ČEZ z důvodu nutnosti zřízení nového přípojného místa. Jakmile byly tyto základní předpoklady splněny, byly obratem zahájeny projekční práce. Koncem května byla rozeslána PD na vyjádření. Ze zkušeností z projednání ostatních meteostanic plyne, že v současné době nejsme schopni zajistit kompletní dokladovou část dříve než cca 3 měsíce.