

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU - 003110, ev.č. 263/18, uzavřené dne 27.9.2018 ISPROFOND 327 111 0901.39944

mezi

OBJEDNATELEM :

Ředitelství silni a dálnic ČR

Na Pankráči 546/56 145 25 Praha 4

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele

generální ředitel

ZASTOUPENÝM :

ředitelem Správy Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

ZHOTOVITELEM :

Ing. Josef Moravec

K Hladíkovu 196, Staré Čívce

530 06 Pardubice

ZASTOUPENÝ :

K Hladíkovu 196, Staré Čívce

530 06 Pardubice

na realizaci díla

I/36 Rosice n.L. ul. Nádražní, oprava protihlukové stěny

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující článek původní objednávky :

Lhůta pro dodání či termín dodání.

Mění se termín lhůty dokončení z 31.5. 2019 - na nový do 30.11. 2019

Zdůvodnění změny : změna termínu dokončení služby z důvodu změny termínu dokončení prací zhotovitelem samotné stavby

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají v platnosti.

31. 05. 2019

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 31.5. 2019

Objednatel :

Dodavatel:

Ředitelství silni a dálnic ČR

OSVČ

ředitel Správy Pardubice