

Thomayerova nemocnice  
rekonstrukce prostor ve 3.NP pavilonu B5 pro přemístění KFJ

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Evidenční číslo objednatele: 190 200 05

Evidenční číslo zhotovitele:

*Smluvní strany :*

**1. Objednatel : Thomayerova nemocnice**

se sídlem na adrese: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

IČ: 00064190, DIČ: CZ00064190

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

zastoupena: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. - ředitel nemocnice

Osobou oprávněnou za objednatele jednat a podepisovat ve věcech technických, schvalování výše faktur, schvalování změnových listů, při předání a převzetí díla je :

Ing. Helena Doktorová náměstek pro techniku a provoz

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů:

Peněžní ústav: XXX

(dále také jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**2. Zhotovitel : Energo – Mykov, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese : Smotlachova 583/4, Praha 4, 142 00

IČ: 25736914

DIČ : CZ25736914

Bankovní spojení : XXX

Zapsán v obchodním rejstříku C 65632 vedeném u Městského soudu v Praze

zastoupena: Rostislav Málek

jednatel společnosti

tel. č.

e – mail :

zastoupený ve věcech technických :

Rostislav Málek

tel. č.

e – mail :

stavbyvedoucí :

Rostislav Málek

tel. č.

e – mail :

(dále také jen „zhotovitel“)  
na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strany“ nebo „strana“) uzavřely dne 14.2.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Thomayerova nemocnice – rekonstrukce prostor ve 3.NP pavilonu B5 pro přemístění KFJ**“ (dále jen Smlouva). Vzhledem k odsouhlaseným změnám díla a okolnostem ležícím na straně zhotovitele, které měly za následek prodloužení lhůty pro dokončení díla, uzavírají strany tento dodatek.

## Článek 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a provedení díla, které je předmětem smlouvy a to v souladu se změnovým listem č. 1 k tomuto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

1.2. Článek III. Smlouvy (ČAS PLNĚNÍ), bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dnem předání staveniště (do 5 dnů od podpisu SOD) a dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání předat do 16.4.2019.“

1.3. Článek IV. Smlouvy (CENA ZA DÍLO), bod 4.1. se vzhledem ke změně rozsahu a provedení díla dle odst. 1.1. tohoto dodatku č. 1 nově stanoví takto:

<i>cena dle SOD bez DPH</i> .....	3 096 280,00 Kč
<i>DPH 21%</i> .....	650 218,80 Kč
<i>Celková cena díla včetně DPH</i> .....	3 746 498,80 Kč

<i>cena dodatečných prací bez DPH (dodatek č.1)</i> .....	239 850,44 Kč
<i>odpočet za neprovedené práce bez DPH (dodatek č.1)</i> .....	- 289 897,16 Kč
<i>Celková cena změn díla ( dodatku č.1)bez DPH</i> ... ..	- 50 046,72 Kč

<i>Celková cena díla bez DPH</i> .....	3 046 233,28 Kč
<i>Z toho DPH 21 %</i> .....	639 708,97 Kč

---

*Celková cena díla včetně DPH* ..... 3 685 942,25Kč

1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## **Článek 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem smluvními stranami.

2.2. Dodatek je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.

Příloha: č. 1 Změnový list č. 1

V Praze dne 29.3.2019

Objednatel:

Zhotovitel :

---

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  
ředitel nemocnice

---

Rostislav Málek, jednatel společnosti