



KUMSP00WC20D

EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

**DODATEK č. 3**


ke smlouvě o dílo č. 06960/2018/IM

06960/2018/03	2019	IM
pdf. číslo	rok	zkr. bdt.


**I.  
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kanlou**  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

**2. BDSTAV MORAVA s.r.o.**

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice  
zastoupena:   
IČO: 26807947  
DIČ: CZ26807947  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 1025024134/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 06960/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 17. 04. 2019.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, zhotovitel je nezavinil a jsou nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
  - **Nedostatečné výměry skladby střešního pláště** – při porovnání výkazu výměr v rozpočtu se skutečným stavem na stavbě bylo zjištěno, že do rozpočtu nebyly započteny výměrnice u zateplení střechy tělocvičny. Následně zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem investora provedl kompletní přeměření a přepočítání skutečného stavu střech, ze kterého vyplynul nedostatek výměry ve skladbě zateplení střech v rozsahu 254,3 m<sup>2</sup>.  
**Cena: 486.231,84 Kč bez DPH**
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které jsou nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):
  - **Dodávka a montáž pamětní desky v souladu s podmínkami výzvy OPŽP** – vzhledem k výši poskytnuté dotace, žadateli nevyplývá povinnost zhotovení pamětní desky, tudíž práce spojené s její výrobou a montáží jsou v rámci stavby odečteny.  
**Cena 4.000 Kč bez DPH**
5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací činí 486.231,84 Kč bez DPH.**
4. **Cena méněprací činí 4.000,00 Kč bez DPH.**
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	<b>32.606.266,68 Kč</b>
DPH 21 %	<b>6.847.316,01 Kč</b>
cena včetně DPH	<b>39.453.582,69 Kč</b>

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 63/5676 ze dne 28. 5. 2019.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – VCP a MNP

V Ostravě dne 28.5.2019

OSTRAVĚ

V Bruzovicích dne 10.06.2019

**BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
vedení společnosti  
Bruzovice 88, PSČ 738 26  
IČO: 04637847



za objednatele



za zhotovitele

Ing. Jaroslav Kania  
na základě pověření  
hejtmana kraje



VCP a MNP - K dodatku č. 3  
 název: Energetické úspory ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě

**VCP - Nedostatečné výměry skladby střešního pláště**

129	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka náterem asfaltovým (ak. odlišový)	m2	254,300	20,00	498 059,08	RTS 19/l	RTS -20%	SOD	celkem dle SOD
130	M	111631510		ks	30,860	48,00	5 086,00	16,90	13,52	20,00	3 438,14
131	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásky NMP přitavením v plně ploše pásů těžký asfaltovaný a hliníkový vložkou tl. 4 mm - viz. technická specifikace	m2	254,300	100,00	75 430,00	105,50	84,4	100,00	21 462,92
132	M	R-6283315		m2	279,730	100,00	33 367,60	není	není	120,00	33 567,60
133	K	R-7120012	D+M střední fólie EPDM tl. 1,1 mm vč. lepení a dodávky lepidla, vč. všech systémových příslušenství a doplňků	m2	254,300	700,00	178 010,00	není	není	700,00	178 010,00
135	K	R-9987122	Přesun hmot i pro krytiny povlakové v objektech v do24 m	Kč	1,000	6 895,00	6 895,00	není	není	5 831,55	5 831,55
142	K	R-7131411	Montáž izolace tepelné střech plochých celoplošně lepené 3 vrstvy - vč. dodávky lepidla	m2	254,300	240,00	61 032,00	není	není	240,00	61 032,00
143	M	283759140	deska z polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	279,730	160,00	50 351,40	290,00	232	180,00	50 351,40
144	M	283759150	deska z nehořlavého polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	279,730	210,00	61 540,60	348,00	278,4	220,00	61 540,60
145	M	R-7130000	plh deska tl. 30 mm - viz. technické podmínky výrobků	m2	279,730	240,00	67 135,20	535,00	428	240,00	67 135,20
147	K	R-9987132	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	Kč	1,000	2 570,00	2 570,00	není	není	2 283,74	2 283,74

**Celkem VCP Kč bez DPH**

**Celkem VCP Kč vč. DPH**

**486 231,84**

**588 340,53**

**MNP - D+M pamětní desky v souladu s podmínkami výzvy OPŽP**

PČ	Typ	Ikód	Popis	JAU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	R-99910	D+M pamětní desky v souladu s podmínkami výzvy OPŽP	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00 vlastní

**Celkem MNP Kč bez DPH**

**Celkem MNP Kč vč. DPH**

**4 000,00**

**4 840,00**

**Rozdíl (VCP - MNP) - Kč bez DPH**

**Rozdíl (VCP - MNP) - Kč vč. DPH**

**482 231,84**

**583 500,53**