



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 880 /OIRM/2016

(schválena RM dne 31.08.2016, usn. č. 832/2016

uzavření dodatku bylo schváleno v RM dne 21.11.2016, č. usn. 1113/2016)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Příbram

Sídlo:

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce:

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ:

00243132

DIČ:

CZ00243132

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu:

27-521689309/0800

Za finanční plnění odpovídá:

Ivana Zelenková

Za věcné plnění odpovídá:

Ing. Milan Štufka

Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová

Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Ing. Pavel Bureš

a

1.2. Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Dubno 62, 261 01 Příbram

Statutární zástupce:

Martin Roušal, jednatel

IČ:

01498240

DIČ:

CZ01498240

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

107-4735440267/0100

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Parkoviště Hvězdička Příbram“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle položkového rozpočtu s modifikacemi dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 275 611,35 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o díle je příloha:

Příloha č. 1 změnový list se soupisem méněprací a víceprací

V Příbrami dne:

za zhotovitele:



Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
t: 602 605 612
info@staler.cz
www.staler.cz



Staler spol. s r.o.
Martin Roušal, jednatel






za objednatele:

- 8 -12- 2016



Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



PARKOVIŠTĚ HVĚZDICKA PŘÍBRAM		SoD č. 880/OIRM/2016	
ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	Staler, spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Příbram		
Změnový list vystavil:	Město Příbram – Odbor investic a rozvoje města		
Datum: 18.11.2016			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE (konstrukční vrstvy, povrch)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pod stávající příjezdovou komunikací budou realizovány konstrukční vrstvy, jelikož bylo v průběhu prací zjištěno, že pod asfaltovým povrchem žádné konstrukční vrstvy nejsou. Původně navržený asfaltový povrch celé příjezdové komunikace nebude realizován a v celé této ploše budou položeny žulové kostky 10 x 10 x 10 cm jako v ploše parkoviště. Důvodem je nepřerušování stavby do jarních měsíců z důvodu pokládky asfaltového povrchu (klimatické podmínky již letos pravděpodobně nedovolí pokládku asfaltu). Dojde ke změně materiálů dělicích pásů parkovacích stání. Původně navržená červená zámková dlažba bude nahrazena žlutohnědou pískovcovou dlažbou.</p>			
Počet připojených příloh: 4	Počet výkresů: 2		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
71.014,50 Kč	98.338,85 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
27.324,35 Kč	Změna nemá vliv na lhůtu dokončení díla.		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Milan Štufka - vedoucí OIRM Datum: 18.11.2016 		Martin Roušal - jednatel Datum: 18.11.2016 	
Ing. Pavel Bureš – OIRM zástupce ve věcech odborných Datum: 18.11.2016		Petr Kolkus pověřen řízením stavebních prací Datum: 18.11.2016 	
Ing. Richard Wagner Autorský dozor Datum: 18.11.2016 			

Soupis méněprací a víceprací - Změnový list č.1

Stavba : Objekt :		201621 Parkoviště Hvězdička Příbram 01 Parkoviště Hvězdička Příbram				Rozpočet: Změna povrchů Konstrukční vrstvy				
ROZPOČET DLE SOJ										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm parkoviště:672.94 lavička:6	m2	678.94 672.94 6.00	35.00	23 762.90	m2	116.56	35.00	4 079.60
43	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm parkoviště:672.94*0.25 lavička:6*0.25	m3	169.74 168.24 1.50	320.00	54 315.20	m3	29.14	320.00	9 324.80
44	564811111R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 5 cm drcené kamenivo frakce 8-16mm parkoviště:672.94 lavička:6	m2	678.94 672.94 6.00	35.00	23 762.90	m2	116.56	35.00	4 079.60
45	576141111R00	Obalované kamenivo jemnozrné.do 3 m 5 cm	m2	48.34	450.00	21 753.00	m2	-48.34	-450.00	-21 753.00
46	577141312R00	Asfaltový beton střednězrný do 3 m, 5 cm 48.34+68.22	m2	116.56 116.56	320.00	37 299.20	m2	-116.56	-320.00	-37 299.00
47	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 3 cm do vějířů 672.94+6+0.06 zámková:-14.50	m2	664.50 679.00 -14.50	340.00	225 930.00	m2	116.56	340.00	39 360.40
69	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 1 - 15 100/15/30 44.8*2+16*2+4+5+4.5+4.5-1.3*3+0.8	m	137.00 137.00	280.00	38 360.00	m	32.00	280.00	8 960.00
70	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 141*0.097	m3	13.68 13.68	2 100.00	28 721.70	m3	3.69	2 100.00	7 749.00
82	979071131R00	Očištění vybouraných kostek 664.50	m2	664.50 664.50	50.00	33 225.00	m2	116.56	50.00	5 828.00
83	998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1 042.44	20.00	20 848.79	t	181.80	20.00	3 636.00
89	979087112R00	Nakládání na dopravní prostředky kostky kostky:730/4	t	182.50 182.50	45.00	8 212.50	t	31.99	45.00	1 439.55
90	9799812	Dovoz do 7km- žulové kostky uloženo na mezideponii investora 730/4	t	182.50 182.50	60.00	10 950.00	t	31.99	60.00	1 919.40

vícepráce
méněpráce

cenový rodil změn

27 324,35

Soupis méněprací a víceprací - Změnový list č.1

Stavba :		201621 Parkoviště Hvězdička Příbram		Rozpočet: Dělicí pásy park. stání		
Objekt :		01 Parkoviště Hvězdička Příbram				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
48	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 5 cm	m2	14,50	340,00	4 930,00
		29*5*0,1		14,50		
49	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, dř., do100 m2	m2	14,50	100,00	1 450,00
50	592451171	Dlažba 20x10x8 cm červená	m2	15,95	350,00	5 582,50
		14,5*1,1		15,95		
Celkem za						11 962,50
Díl: 1						
Zemní práce						
48		Kladení pískovcové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 5 cm	m2	14,50	340,00	4 930,00
		29*5*0,1		14,50		
49		Příplatek za kladení pískovcové dlažby tl. 8cm, dř., do100 m2	m2	14,50	100,00	1 450,00
50		Pískovcová dlažba tl. 8 cm	m2	15,95	350,00	5 582,50
		14,5*1,1		15,95		
Celkem za						11 962,50

vícepracé
méněpracé

cenový rozdíl změn 0 Kč

