

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
zastoupena jednatelem
Bc. Lukášem Jankem, MBA

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec , který zní :

16. V souladu s ustanovením odstavce **8), 9), 10)** tohoto článku zhotovitel provede vícepráce a neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. 01, odsouhlaseném zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 9 tohoto článku.

V čl. VI. Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby	1 509 067,42 Kč	316 904,16 Kč	1 825 971,58 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 - kalkulace nákladů Smlouvy o dílo č. 3815/2018/OI/VZKÚ se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je přílohou tohoto dodatku.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č.1 rozhodla rada města usnesením č. 01618/RM1822/25 ze dne 11.6.2019
2. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 13.6.2019

Datum: 12.6.2019

Místo: Ostrava

— Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci

Bc. Lukáš Janko, MBA

jednatel

Kalkulace nákladů

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, Ostrava		Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8		
Druh stavby:			Projektant:	UNIVES spol. s.r.o., Pod Brentovou 555/6, Praha 5		
Lokalita:	Ostrava		Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava - Kunčice		
Zpracoval:	[REDAKCE]		Zpracováno dne:	15.05.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO-01		Komunikace	593 116,71	576 557,76	1 161 674,47	846,93
SO-01	11	Zemní práce	9 965,61	258 326,49	268 292,10	176,96
SO-01	21	Zakládání	56 288,34	35 875,92	92 164,26	171,50
SO-01	45	Vodorovné konstrukce	3 732,94	926,20	4 659,14	4,21
SO-01	56	Komunikace pozemní	369 963,49	78 898,60	448 862,10	433,22
SO-01	87	Trubní vedení	42 582,31	20 222,69	62 805,00	0,77
SO-01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemr	110 584,01	40 325,86	150 909,88	60,28
SO-01	S	Přesuny sutí	0,00	28 347,49	28 347,49	0,00
SO-01	H22	Staveništní přesun hmot	0,00	25 634,50	25 634,50	0,00
SO-01	953	Geodetická zaměření a přípravné práce	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
SO-02		Veřejné osvětlení	89 528,93	117 598,44	206 257,37	30,99
SO-02	11	Zemní práce	39,65	7 960,35	8 000,00	0,00
SO-02	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-02	939	Skládkovné	0,00	250,00	250,00	0,00
SO-02	M21	Elektromontáže	48 409,37	22 796,79	71 206,16	0,28
SO-02	M46	Zemní práce při montážích	41 079,92	56 741,29	97 821,21	30,71
SO-02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00
SO-02	953	Geodetická zaměření a přípravné práce	0,00	20 010,00	20 010,00	0,00
SO-03		Odvodnění komunikace	86 233,71	313 245,84	141 135,58	44,22
SO-03	13	Hloubené výkopávky	38,40	6 136,10	6 174,50	0,01
SO-03	15	Roubení	0,00	0,00	0,00	0,23
SO-03	16	Přemístění výkopku	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00
SO-03	17	Konstrukce ze zemin	6 634,28	10 025,23	16 659,51	28,71
SO-03	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-03	45	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	8,43
SO-03	83	Potrubi z trub kameninových	5 457,99	5 949,03	11 407,02	0,16
SO-03	87	Trubní vedení	15 088,60	2 102,95	17 191,55	0,55
SO-03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním ve	6 503,92	14 891,08	21 395,00	6,13
SO-03	H27	Staveništní přesuny hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-03	953	Geodetická zaměření a přípravné práce	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Celkem:					1 509 067,42	