

II.

Strany se dohodly na změně smlouvy, a to:

Článek IV. – Doba a místo plnění, odst. 1, který nově zní:

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 10. 7. 2019, 70 kalendářních dnů od předání staveniště dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Důvodem prodloužení termínu k provedení a předání díla objednateli jsou klimatické podmínky.

III.

1. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy ho opatřila podpisem druhá ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv objednatelem.

V Náchodě, dne: 17.6.2019

Ve Všehrdech, dne: 13.6.2019

Zhotovitel

Objednatel

Miloš Štantejský
jednatel

Vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Věznice Všehrdu