



Č.j.: SPH 1631/2019
ZČ: 149.011.00.000.0, NS:1335042
ID RS smlouvy 7304455
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 38/2019 uzavřené dne 14.1.2019
na akci „Stavební úpravy vstupu a oplocení u objektu č.p.192“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

PP HOME a.s.

se sídlem: Kykalova 1132/2, Krč, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. arch. Petrem Vošmikem, členem představenstva
IČO: 03213986
DIČ: CZ03213986
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 19859
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 38/2019 uzavřené dne 14.1.2019 (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení
Smlouvy, a to vzhledem k doporučení DOSS vzešlých při provádění inženýrské činnosti na
dopracování předložené projektové dokumentace, jak je dále uvedeno. Zhotovitel dopracování

projektové dokumentace (dle tohoto Dodatku č. 1 – doplněné Přílohy č. 2 Smlouvy) zpracuje a předloží objednateli v termínu dle článku V., odst. 7 Smlouvy.

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Příloha č. 2 Smlouvy se v bodě 2) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro společné povolení, ustanovení „Projektová dokumentace bude zejména řešit“ rozšiřuje o následující plnění:

- „• geodetické doměření části pozemku za budovou původně neurčeném k zastavění – tato část pozemku je specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
- návrh dešťové kanalizace pro odvodnění anglických dvorků, dešťového svodu, drenáže a přeložky dešťové kanalizace
- geometrický plán pro oddělení pozemků k vyjmutí rozšířené zpevněné plochy za budovou ze zemědělského půdního fondu“

1.2. V článku II., odst. 3, písm. b) Smlouvy se ustanovení „do 40 dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako celku dle článku II., odst. 2, písm. c)“ mění na „do 54 dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako celku dle článku II., odst. 2, písm. b)“

1.3. Článek III., odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena víceprací dle článku I., odst. 1.1. Dodatku č. 1 činí bez DPH 23.000,- Kč (slovy: dvacetřítisíce korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy bez DPH 120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena plnění dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH **143.000,- Kč**
(slovy: jednočtyřicettřítisíce korun českých)

K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 38/2019 uzavřené dne 14.1.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č.1 specifikace pozemku pro geodetické doměření

V Praze dne

V Praze dne

Ing. arch. Petr Vošmik
člen představenstva
PP HOME a.s.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel