



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



KUMSP00WC1YU

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 00219/2019/IM  
(dále jen „dodatek“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00219/2019/01 př. číslo	2019 rok	IM zkr. odb.

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:




Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711.


(dále jen „objednatel“)

#### 2. KARETA s.r.o.


se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
zastoupena:   
IČO: 62360213  
DIČ: CZ62360213  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál  
číslo účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2019 smlouvu o dílo č. 00219/2019/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“). V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o vyhrazenou změnu závazku spočívající v provedení sanačních prací nad rámec stanovený diagnostikou, a to maximálně v rozsahu dle stavebního objektu „C101-003 Sanace nad rámec DGN“ specifikovaného a oceněného v soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle smlouvy.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	1 391 280 Kč
DPH 21 %	292 169 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 683 449 Kč</b>
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

## III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	14 284 317 Kč
DPH 21 %	2 999 707 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>17 284 024 Kč</b>

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 63/5664 ze dne 28. 5. 2019.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

V Ostravě dne: 12.06.2019

V Bruntále dne: 30.5.2019




za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Janem Krkoškou  
náměstkem hejtmána kraje



za zhotovitele



  
**KARETA**  
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 207, fax: +420 554 716 484





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby**

C 101	Rekonstrukce sil. II/445	Popis části (součásti) díla	Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
			[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
		<i>001 Rekonstrukce komunikace</i>	13 169 009	2 765 492	15 934 501			
			11 382 208	2 390 264	13 772 472			
		<i>002 Vedlejší náklady</i>	395 521	83 059	478 580			
		<i>003 Sanace nad rámec DGN</i>	1 391 280	292 169	1 683 449			
C 201	Propustek č.1 KM 0,570 00 (63,752 00)		199 963	41 992	241 956			
C 202	Propustek č.2 KM 0,762 60 (63,944 60)		257 130	53 997	311 127			
C 203	Propustek č.3 KM 0,800 70 (63,982 70)		192 787	40 485	233 272			
C 204	Propustek č.4 KM 2,064 60 (65,246 60)		185 763	39 010	224 773			
C 205	Propustek č.5 KM 2,398 00 (65,580 00)		279 665	58 730	338 395			
		<b>Cena díla celkem</b>	<b>14 284 317</b>	<b>2 999 707</b>	<b>17 284 024</b>			